AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 330 del 17 Agosto 2021

OGGETTO*:* Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Lotto n. 2) aggiudicato all'operatore economico SIRIO Ambiente & Consulting srl
Risoluzione anticipata e consensuale del Contratto di Appalto sottoscritto in data 20/01/2021

CIG: 8303833BC2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impiantistica ed in particolare *"[omissis]…. provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.[omissis]...*";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 "*l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell'AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.";*

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*";

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina del Direttore Generale n. 191 del 25.05.2020, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del "Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)";
- di stabilire, pertanto, che ai fini dell'art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell'appalto, dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria;
- di prenotare impegno di spesa, pari all'importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti, ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato "Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019" del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020;

VISTA la Determina del Direttore Generale n.412 del 12 novembre 2020 con cui, tra le altre cose è stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre:

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1,

del vigente D.Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 8811 del 13.10.2020, per l'affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della **Provincia di Barletta-Andria-Trani – Lotto 2** in favore dell'operatore economico **SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL,** con sede legale in Roma e P.IVA IT05738351005, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara pari a 16,10% (sedici/10%), fino a concorrenza dell'importo complessivo del servizio, pari a € 259.530,91# oltre I.V.A, di cui € 254.444,00# per servizi e € 5.086,91# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 25.05.2020, sul capitolo di spesa 505 rubricato "Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019" del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, l'importo di **€ 285.484,00#,** comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani – **Lotto 2** in favore dell'operatore economico **SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL,** con sede legale in Roma e P.IVA IT05738351005;

VISTO il Contratto di Affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani – **Lotto 2** sottoscritto in data 20.01.2021;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 26 del 20/01/2021 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 2020, dell'incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto del "*Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta- Andria-Trani*" in favore dell'Ing. Domenico Mastrapasqua, C.F. MSTDNC76M21A669E, P.IVA 08488310726, iscritto nella short list dell'Agenzia – categoria "ingegnere" e residente nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, quale operatore economico di comprovata esperienza tecnica nel settore di affidamento dell'incarico;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. 1315 del 05.02.2021 il RUP. Avv. Gianfranco Grandaliano, ha autorizzato il DEC a dare avvio all'esecuzione del contratto relativo al servizio in questione;
- in data 17.02.2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- il RUP, con disposizione di servizio prot. n. 2239 del 02.03.2021 al fine di garantire una corretta dislocazione dei flussi di rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento meccanico-biologico pugliesi, ha disposto che i rifiuti CER 200301 raccolti dall'Operatore Economico SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL sul territorio della Provincia di BAT fossero conferiti, in ottemperanza al principio di prossimità, presso i seguenti impianto di TMB:
    - ✓ Amiu Puglia spa di Foggia (per il territorio BAT nord)
    - ✓ Amiu Puglia spa di Bari (per il territorio BAT sud)

- in data 08/03/2021 sono stati emessi dal DEC, sottoscritti dall'impresa SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL e vistati dal RUP, gli ordini di servizio n. 1-2-3, in cui è stato fissato quale termine per chiusura dei lavori il 20/03/2021; detto termine veniva successivamente procrastinato al 20/04/2021 in considerazione di alcuni eventi imprevisti ed imprevedibili occorsi, quali il furto delle attrezzature, la necessità di dover ripetere le operazioni di pulizia su siti già bonificati a causa del verificarsi di nuovi abbandoni, ecc ecc;
- in data 30/03/2021 veniva emesso dal DEC l'Ordine di Servizio n. 4, sottoscritto per accettazione dall'Impresa e vistato dal RUP; detto O.d.S. prevedeva un termine di esecuzione delle attività fissato al 20/04/2021;
- durante il periodo di esecuzione del servizio il DEC ha segnalato all'Impresa ed al RUP diverse inottemperanze alle obbligazioni contrattuali, quali ad esempio il mancato invio del piano operativo settimanale, le omesse comunicazioni circa le assenze in cantiere, l'impossibilità operativa di controllare i lavori in sub-affidamento, la mancata ricezione dei formulari di identificazione rifiuti in tempi congrui, la difficoltà di portare a termine il singolo ordine di servizio;
- in data 20/05/2021 sono stati trasmessi al DEC i formulari, benché poco leggibili, relativi agli smaltimenti effettuati nel corso dell'esecuzione del quarto ordine di servizio, unitamente ai rapporti di prova delle caratterizzazioni;
- dalla documentazione trasmessa sono emerse nuove difformità, ritenute gravi dalla Stazione Appaltante, quali l'avvenuto conferimento di rifiuti urbani indifferenziati CER 20.03.01, al di fuori del territorio regionale e precisamente in Regione Campania, in violazione dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, come desumibile dai FIR n. 209550/20 del 28/03/2021 e 209528/20 del 09/04/2021 agli atti del competete RUP;
- in esito all'accertamento del suddetto grave inadempimento il RUP, con nota prot. 5426 del 03.06.2021 e successive integrazioni prot. 5676 del 08.06.2021, ha segnalato all' ARPA Puglia e al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri la violazione dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. commessa dall'Operatore Economico SIRIO Ambiente & Consulting srl per aver conferito una parte dei rifiuti urbani indifferenziati CER 20.03.01 al di fuori del territorio regionale;
- contestualmente, lo stesso Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. 5268 del 28/05/2021, contestando all'Operatore Economico gli inadempimenti commessi, ha convocato una riunione in videoconferenza per il giorno 01/06/2021 finalizzata ad esaminare le difformità evidenziate e valutare gli opportuni adempimenti consequenziali;
- il DEC, con PEC del 07/06/2021, ha disposto formalmente la sospensione dei lavori fino a nuove determinazioni da parte della Stazione Appaltante;
- con nota prot. 6151 del 16.06.2021 il RUP, facendo seguito a quanto discusso nel corso della riunione del 01.06.2021, ritenendo infondate ed inaccettabili le giustificazioni addotte dall'Appaltatore, ha comunicato la volontà di procedere con la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con PEC del 18/06/2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 6350/2021, il DEC ha trasmesso al RUP la relazione particolareggiata di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs 50/2016 descrivendo dettagliatamente i gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed indicando la stima dei lavori eseguiti correttamente e riconoscibili all'Operatore Economico;
- con nota prot. 6491 del 23/06/2021 il RUP ha trasmesso la suddetta relazione all'Appaltatore, assegnando, come per legge, un termine pari a 15 giorni per presentare eventuali proprie controdeduzioni;
- con PEC del 08/07/2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 7249 del 09/07/2021, l'Appaltatore SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL ha trasmesso le proprie controdeduzioni, unitamente ad alcuni allegati, quali autorizzazioni degli impianti di smaltimento utilizzati, FIR relativi allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, ecc;
- con mail del 08/07/2021, acquisita al prot. n. 7322 dell'Agenzia, la Ditta SIRIO Ambiente & Consulting srl chiedeva al RUP Avv. Grandaliano un incontro al fine di poter apportare ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche emerse nel corso dell'esecuzione del servizio in argomento;
- con nota prot. 7326 del 09/07/2021 il RUP, riscontrando la suddetta richiesta, convocava una riunione in modalità videoconferenza per il giorno 13/07/2021 alle ore 09.30;
- in data 13.07.2021 si è tenuta la riunione suddetta a cui non risultava partecipare alcun rappresentante della Ditta SIRIO Ambiente & Consulting srl; tuttavia, quest'ultima, con PEC del 09/07/2021 acquisita al prot. n. 7342 del 12/07/2021 dell'Agenzia, aveva comunicato di essere impossibilitata a partecipare all'incontro fissato per il 13.07 a causa di impegni precedentemente assunti; detta comunicazione, per mero errore materiale, era sfuggita alla Stazione Appaltante;
- con nota prot. 7438 del 13.07.2021 il RUP, in considerazione del disguido occorso, ha convocato un nuovo incontro in modalità videoconferenza per il giorno 16/07/2021;
- nell'incontro del 16/07/2021, dopo aver esaminato dettagliatamente alcune delle contestazioni effettuate nel corso dell'operato dell'appaltatore, quest'ultimo ha dichiarato che, *pur ammettendo che la condotta dell'Azienda nel corso dell'esecuzione del servizio si sia discostata dalle obbligazioni contrattuali, soprattutto in ordine al conferimento di rifiuti indifferenziati fuori dalla Regione Puglia, non ravvisa comunque un profilo di grave inadempimento tale da determinare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs 50/2016. Pertanto, onde scongiurare l'alea di un ricorso, chiede al RUP che si possa addivenire ad una risoluzione contrattuale consensuale dichiarando comunque che l'Azienda è pronta ad assumersi oneri derivanti dall'applicazione di penali e/o anche dalla necessità di ri-aggiudicazione dell'appalto. Il Direttore Generale Avv. Grandaliano chiarisce che l'AGER non esercita alcuna attività persecutoria nei confronti degli Operatori Economici impegnati nei procedimenti di propria competenza e che l'interesse prioritario dell'Agenzia, nell'ottica comune di tutela del patrimonio ambientale ad ampia scala, è che il servizio di*

pulizia dei cigli stradali – di tutte le province pugliesi – venga svolto correttamente. Pertanto, chiede all'azienda di integrare la documentazione ad oggi risultata incompleta per evidenti "cortocircuiti" nelle comunicazioni, integrare altresì le censure mosse dal DEC e avanzare una proposta di risoluzione bonaria del rapporto che sarà sottoposta alla valutazione del RUP e dei tecnici a supporto.

- Il verbale dell'incontro tenutosi in data 16/07/2021 è stato trasmesso all'Impresa dal RUP con nota prot. 7751 del 19/07/2021;
- con PEC del 20/07/2021, acquisita al protocollo n. 7889/2021 dell'Agenzia, dando seguito a quanto concordato in sede di riunione del 16/07/2021, l'Azienda SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL ha trasmesso una relazione contenente ulteriori controdeduzioni alla relazione particolareggiata del DEC, unitamente ad una proposta di *scioglimento consensuale del contratto di appalto, con piena disponibilità a farsi carico dei maggiori oneri a sostenersi dalla Committenza per il riaffidamento dell'aliquota di lavori ancora da eseguirsi*.

PRESO ATTO

- che l'appalto è stato caratterizzato da periodi di incomprensioni, disguidi, inadempienze;
- che il DEC ed il RUP hanno ritenuto irrisolte ed irrisolvibili le contestazioni e le censure mosse nei confronti dell'appaltatore durante il periodo di esecuzione del servizio;
- che la Ditta Appaltatrice ha proposto la risoluzione consensuale del contratto con volontà di non contestare l'applicazione delle eventuali penali e piena disponibilità a farsi carico dei maggiori oneri a sostenersi dalla Committenza per il riaffidamento dell'aliquota dei lavori ancora da eseguirsi;
- che a seguito di precisa e dettagliata relazione del DEC si è addivenuti alla contabilizzazione delle lavorazioni eseguite e non ancora contabilizzate,
- che nella suddetta contabilità, sulla scorta delle evidenze e delle informazioni disponibili e direttamente acquisite in campo, il DEC ha ritenuto di contabilizzare il rifiuto classificato con CER 170503* con il prezzo unitario N04 previsto per la *"Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi raccolti nell'area di cantiere*" riportato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, pari ad € 500,00, a cui applicare il ribasso offerto in sede di gara;
- che non risulta accoglibile, sulla scorta degli atti e della documentazione prodotta, la richiesta dell'azienda SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL di contabilizzare il predetto rifiuto con il prezzo unitario N06 pari a € 1500, a cui applicare il ribasso offerto in sede di gara, previsto per la "*Raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica per rifiuti pericolosi di materiale contenente amianto"* e riportato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sul predetto rifiuto sono emerse alcune divergenze anche sul rapporto di prova emesso dal laboratorio di analisi

- che è nell'interesse delle parti evitare l'avvio di un contenzioso che provocherebbe gravi ritardi nella conclusione dei lavori a discapito dell'interesse comune e prioritario di tutela del patrimonio ambientale ad ampia scala, attraverso il servizio di pulizia dei cigli stradali;

ATTESO CHE

- Con PEC del 04/08/2021 il DEC ha formalizzato la trasmissione della contabilità all'impresa Sirio Ambiente & Consulting srl, in particolare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a tutto il 7/6/2021, facendo richiesta alla Ditta di ritrasmettere il documento sottoscritto per presa visione alla stazione appaltante, che procederà all'emissione del certificato di pagamento per quanto dovuto;
- Con PEC del 05/08/2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 8505/2021, la Ditta Sirio Ambiente & Consulting ha trasmesso il SAL n. 1 sottoscritto digitalmente, con riserva in ordine al mancato riconoscimento dello smaltimento del rifiuto CER 170503* al prezzo unitario N06 pari a € 1500, a cui applicare il ribasso offerto in sede di gara;
- In data 12/08/2021 presso gli uffici dell'AGER si è tenuto un incontro, convenuto per le vie brevi, tra il DEC, l'Azienda Sirio, il RUP e l'Ufficio di Supporto al RUP, finalizzato a chiarire in maniera univoca ed insindacabile il motivo per cui non risulta accoglibile la riserva esplicitata in ordine alla contabilizzazione dello smaltimento del CER 170503*;
- Dopo ampia e articolata discussione l'Azienda ha accettato le determinazioni della Stazione Appaltante e con PEC del 13.08.2021 ha restituito al DEC debitamente sottoscritto il SAL, accettato senza riserva alcuna;
- Su proposta del DEC, in considerazione delle valutazioni effettuate relativamente ai tempi di esecuzione dei lavori ed ai sopraggiunti imprevisti, quali il furto di tutti gli automezzi e le attrezzature durante le fasi operative, il RUP ha valutato positivamente l'opportunità di eliminare all'interno del SAL sottoscritto gli importi in detrazione scaturiti dall'applicazione delle penali per ritardi accumulati nel termine di esecuzioni degli ordini di servizio;

RITENUTO necessario nell'interesse dell'Amministrazione accogliere la proposta dell'Appaltatore, vantaggiosa per l'Ente sia in termini economici che di economicità procedurale, evitando l'instaurarsi di un contenzioso con la ditta Appaltatrice, che per complessità e durata condurrebbe ad un esborso rilevante per l'Ente sia in termini economici che temporali

VALUTATO che la risoluzione consensuale consente all'AGER di procedere speditamente ad affidare ad altra ditta le lavorazioni mancanti fino a concorrenza dell'importo contrattuale, mediante una rapida riassegnazione del servizio tra le imprese partecipanti alla gara alle medesime condizioni dettate dall'originario contratto;

VISTO lo "Stato di Consistenza dei Lavori" alla data del 07/06/2021 redatto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e trasmesso all'Impresa con nota prot. 6491 del 23.06.2021;

VISTA la contabilità dei lavori trasmessa dal DEC con nota acquisita al prot. dell'agenzia n. 8476 del 05/08/2021 relativa al primo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 07/06/2021, e sottoscritta in data 13.08.2021 dall'Impresa senza alcuna riserva, dalla quale risultano eseguite attività

per un importo complessivo pari a € 83.003,95, oltre IVA ed oneri della sicurezza, come di seguito dettagliato:

Lavori	€ 83.003,95
Oneri della sicurezza	€ 1.659,44
AMMONTARE NETTO	**€ 84.663,39**

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 105 del 19/04/2021 con cui è stato liquidato alla società AURORA SPE, società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) con sede legale in Via San Prospero n. 4, iscritta nel registro delle imprese dio Milano, Monza-Brianza, Lodi, iscritta al n. REA RM-1280168 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento delle Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in qualità di cessionaria, la fattura n. 03_21 emessa in data 03/03/2021 dalla Ditta SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL (Cedente) dell'importo complessivo di € 57.096,80# di cui:

- ✓ € 51.906,18 alla ditta AURORA SPE S.r.l. su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione del 20% per il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali della Provincia di Barletta Andria e Trani (CIG: 8303833BC2);
- ✓ € 5.190,62 all'Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

ATTESO CHE, alla luce dell'anticipazione del credito pari al 20% dell'importo contrattuale concessa ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta un credito complessivo a favore dell'impresa pari a € 26.658,23# così determinato:

AMMONTARE NETTO	€ 84.663,39
Recupero anticipazione 20% importo contrattuale (detrazione)	€ 51.906,18
CREDITO D'IMPRESA	€ 32.757,21

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 – FINALE emesso dal RUP in data 17/08/2021 relativo alle prestazioni effettuate, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dal quale si evince un credito da liquidare pari ad € 32.757,21# oltre IVA;

VISTI:

- *la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05/07/2018;*
- *la Determina del Direttore Generale n. 412/2020;*
- *il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;*

- *l'articolo 1372 del codice civile*
- *la proposta di risoluzione consensuale anticipata del contratto avanzata dalla Ditta SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL con PEC del 20/07/2021 – prot. ingresso n. 7889 del 20/07/2021*
- *la contabilità finale sottoscritta in data 13.08.2021 senza riserva alcuna*

VISTI gli esiti della procedura di gara relativa all'affidamento del *Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n.6 Lotti),* e le relative graduatorie determinate per ciascun lotto;

RICHIAMATA ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di risoluzione contrattuale e si intendono qui integralmente richiamate

1. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di risoluzione anticipata consensuale del Contratto stipulato con la ditta SIRIO Ambiente & Consulting srl e sottoscritto in data 20/01/2021 relativo al "Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Lotto n. 2);
2. **DI ADDIVENIRE** alla risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 1372 codice civile, dell'affidamento, per i motivi indicati in premessa, del *Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Lotto n. 2)* all'Operatore Economico SIRIO Ambiente & Consulting srl Ambiente & Consulting srl
3. **DI RICONOSCERE,** per i lavori già eseguiti dalla Ditta SIRIO Ambiente & Consulting srl, così come riportato nello Stato d'Avanzamento Lavori redatto dal DEC, il credito a favore dell'Impresa pari ad € 32.757,21# (trentaduemilasettecentocinquantasette/21 Euro) oltre IVA nei termini di legge. Il suddetto importo sarà corrisposto, su presentazione di regolare fattura emessa sul sistema di fatturazione elettronico, successivamente all'avvenuta notificazione del presente atto e alla trasmissione del certificato di pagamento;
4. **DI SOLLEVARE** la Stazione appaltante da ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa.;
5. **DI DARE ATTO** che, con successivi provvedimenti, si procederà nei confronti dell'Operatore Economico secondo classificato con l'effettuazione della verifica dei requisiti propedeutica all'aggiudicazione;
6. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla società SIRIO Ambiente & Consulting srl e al DEC ing. Domenico Mastrapasqua;

7. **DI TRASMETTERE** alla Società Sirio Ambiente & Consulting srl, unitamente al presente atto, il Certificato di Pagamento relativo alla rata finale pari ad € 32.757,21#
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:17/08/2021 11:41:18