AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 78 del 09 marzo 2021

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" – Azione 6.2 "Interventi di Bonifica di aree inquinate". Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago" (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006). Autorizzazione modifica contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impiantistica ed in particolare *"[omissis]…. provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...*";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 "*l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell'AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.";*

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*";

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 08/03/2019 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del procedimento di "Messa in sicurezza di emergenza della discarica San Pietro Pago" l'Ing. Fausta MUSCI, Istruttore direttivo tecnico dell'Agenzia;

VISTO il decreto n. 59 del 17.07.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell'AGER, tra le altre cose decretava:

1. Di procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago" e comprendenti:
   - Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago;
   - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della stessa discarica;
2. Di dare atto che l'onere derivante dall'attività di cui al presente decreto è a valere come di seguito:

- Per **€ 190.578,25#** su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2, giusta Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019;
- Per **€ 29.421,75#** su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all'AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018;

3. Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per un totale di € 279.136,00 #, comprensivo di IVA e ogni onere;

VISTO il Decreto n. 119 del 17.12.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell'AGER, tra le altre cose decretava:

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 9188 del 11.12.2019, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago" in favore dell'operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, per l'importo contrattuale pari a € 141.614,00#, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A, a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 35,63% sull'importo posto a base di gara;
- di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 59/2019, la somma complessiva di € 179.679,84#, comprensiva di IVA e ogni onere, sul capitolo 502 rubricato "Fondi Ecotassa" del Bilancio 2019, in favore dell'operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F;

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in data 17.02.2020 in forma elettronica con il suindicato Raggruppamento, acquisita al prot. dell'Agenzia 1093/2020;

VISTO che, con PEC del 26.02.2021, acquisita al prot. 2123 in pari data, l'Amministratore Delegato di Montana S.p.A. rappresentava, relativamente all'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica *de qua*, che, "*a seguito di progettazione preliminare (già consegnata ad Ager) la stima effettuata per l'importo dei lavori (€ 14.856.715,00) è quasi triplicata rispetto alla base utilizzata per l'emissione del bando (ossia € 5.000.000,00). Siamo pertanto a chiedere, tramite variazione del Contratto in essere e con riferimento alle attività di Progettazione Preliminare, una integrazione di compenso calcolata sulla base del nuovo importo lavori (rif. D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)…[omissis]…Applicando il ribasso offerto in fase di gara (35,63%), l'integrazione che siamo a chiedere ammonta complessivamente a € 28.137,77";*

VISTO che, con nota 2385 del 04.03.2021, il RUP, ing. Fausta Musci, in riscontro alla succitata PEC, prendeva atto delle motivazioni presentate da Montana S.p.A. ai fini di addivenire a una modifica del contratto del 17.02.2020, stabilendo, tuttavia, un'integrazione economica per l'importo di € 13.681,96# come da calcoli riportati nella stessa, e invitando Montana S.p.A. a restituire la nota sottoscritta per accettazione, al fine di procedere con la citata modifica contrattuale;

CONSIDERATO che, in data 08.03.2020 Montana S.p.A. ha trasmesso la nota 2385 sottoscritta digitalmente per accettazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica alla convenzione di incarico del 17.02.2020, rientrante nella categoria prevista all'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale attiene l'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica *de qua* e, pertanto, è a valere su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all'AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, *il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche […];

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con il RTP tra Montana S.p.A. e ing. Todaro;

VISTI:

- *il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;*

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI AUTORIZZARE** la modifica della Convenzione di Incarico del 17.02.2020, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016;
2. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo della modifica contrattuale ammonta a € 13.681,96#, incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che che la modifica contrattuale attiene l'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica *de qua* e, pertanto, è a valere su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all'AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018;
4. **DI PRENDERE ATTO** che il nuovo importo del servizio affidato ammonta ad € 155.295,96#, escluso IVA e Cassa;
5. **DI IMPEGNARE,** sul redigendo Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 a integrazione dell'impegno disposto con Decreto n. 119 del 17.12.2019, la somma totale di € 17.359,67#, di cui € 13.681,96# per servizi supplementari, € 547,28# per contributo Inarcassa ed € 3.130,43# per Iva al 22% sul capitolo 502 rubricato "Fondi Ecotassa" del Bilancio DI 2021, in favore dell'operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI)

e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, della cui copertura ne è dato atto nella Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019 e nella Determinazione regionale n. 2466 del 2018;

6. **DI DARE ATTO** che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel quadro economico dell'intervento;
7. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
9. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari 09 marzo 2021

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Spett.le RTP tra Montana spa e ing. Francesco Todaro
segreteriamontana@pec.it

(trasmessa via PEC)

OGGETTO Affidamento di SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) IN LOCALITÀ "SAN PIETRO PAGO" (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006). Richiesta di integrazione economica progetto preliminare. **Riscontro.**

In riscontro alla Vostra pec del 26.02.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 2123, si prende atto delle motivazioni da Voi richiamate nella stessa ai fini di addivenire a una modifica del contratto del 17.02.2020.

Tuttavia, si rappresenta quanto segue:

1. l'importo complessivo dei lavori, come da Quadro Economico, ammonta ad € 15.376.700,00#, dovendo includere necessariamente anche i costi della sicurezza;
2. le relazioni specialistiche da Voi indicate, rivengono da quanto già elaborato in fase di progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di MISE e, pertanto, si ritiene di considerare indicativamente solo l'importo relativo alla relazione idraulica come comprensiva delle altre elaborazioni di tipo specialistico;
3. non tutti gli elaborati da Voi richiamati sono stati effettivamente consegnati, in quanto ricompresi in altre elaborazioni.

Alla luce di quanto sopra, è stato effettuato nuovo calcolo economico di parcella ai sensi del DM vigente, come allegata alla presente, dalla quale risulta un importo di compenso pari a € 45.820,01#, cui aggiungere spese e oneri nella misura del 10,6% giusto Disciplinare di gara e, quindi, pari a € 4.856,92#, per un importo complessivo pari a € 50.676,93#.

Considerando l'importo di progetto di fattibilità tecnica ed economica già previsto nella documentazione di gara e applicando alla parte restante il ribasso da voi offerto, ne deriva un importo aggiuntivo pari a **€ 13.681,96#,** oltre IVA e cassa.

Pertanto, nell'accogliere la vostra istanza, la scrivente Agenzia ritiene di poter approvare una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2, dell'importo di € 13.681,96#, come su determinato.

Si prega di voler restituire la presente sottoscritta per accettazione, al fine di procedere con la modifica indicata.

Distinti saluti

Modugno, lì 04.03.2021

IL RUP
Ing. Fausta Musci

Per accettazione:
RTP tra Montana spa e ing. Todaro

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V): 15376700

Categoria d'opera: Impianti (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / $V^{0.4}$= **4.334304%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti

- (●) IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.
- ( ) IB.05 - Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

Grado di complessità (G): **0.55**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

- [x] QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
  (V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.090) = **32990.41**
- [x] QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
  (V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.010) = **3665.60**
- [x] QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
  (V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.015) = **5498.40**
- [x] QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
  (V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.010) = **3665.60**

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbI.01 (32,990.41), QbI.02 (3,665.60), QbI.08 (5,498.40), QbI.16 (3,665.60),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

45,820.01

Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

Oggetto della prestazione: Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago"

Operatore Economico: RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F

Convenzione in data: 17.02.2020

Importo contrattuale: **€** 141.614,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa Professionale

Codice identificativo gara: CIG 79804099D5

Codice Unico di Progetto: CUP B78H18014410006

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemila **ventuno** il giorno _____ del mese di **marzo**

PREMESSO

- che con convenzione di incarico sottoscritta in data 17.02.2020, l'operatore economico RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria) e ing. Francesco TODARO (mandante) ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo complessivo di euro 141.614,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa Professionale;
- che, per le motivazioni riportate nella Determina n. __ del _____, risulta necessaria un'integrazione contrattuale, per l'attività di progettazione dell'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica di Giovinazzo in loc. "San Pietro Pago";
- che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___ del _____, con cui, tra le altre cose è stato disposto l'impegno dell'ulteriore somma necessaria sul Cap. 502 rubricato "Fondi Ecotassa" del Bilancio 2021, per l'importo di € 17.359,67#, comprensivo di IVA e cassa professionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Il RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria) e ing. Francesco TODARO (mandante), nella qualità di contraente dei *Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago"*, assume l'impegno di accettare la

modifica contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione Appaltante, senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 17.02.2020.

Art.2

L'importo totale dei servizi supplementari ammonta ad € 13.681,96# (euro tredicimilaseicentottantuno/96), incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale, quindi, pari ad un aumento del 9,66%.
Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni.

Art.3

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all'appalto in oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.

Art.4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'APPALTATORE _____

IL RUP _____