ORIGINALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 86 del 14-04-2026

OGGETTO: **Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento infrastrutturale di Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EMISSIONE DEL PRIMO STATO DAVANZAMENTO LAVORI (CUP: B86G19000330006)**

CIG: A011D319BF

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impiantistica ed in particolare *"[omissis].... provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]..."*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "*L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia*", con la quale la Giunta Regionale ha affidato all'Avv. Angelo Pansini l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, notificata all'Agenzia con nota prot. 10178 del 17.09.2020, con cui, tra le altre cose, sono stati disposti la concessione del finanziamento, l'accertamento di entrata, e l'impegno pluriennale per l'importo complessivo di € 3.776.340,75, in favore dell'AGER per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia*;

VISTO che, in data 13.10.2020, veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER per la realizzazione dell'intervento di "Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola la Guardia – Andria";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 350 del 12.10.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con cui è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (cd. PAUR) per l'intervento di *Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc,*

discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia;

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 660 del 29.12.2022, con cui, tra le altre cose, si approvava, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "*Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola la Guardia*", in favore dell'operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva BIWIND S.r.l., con sede legale in MILANO Via dell'Annunciata n. 23/2, con codice fiscale e Partita IVA 03723400713, per l'importo totale offerto pari a € 1.976.424,95 (unmilionenovecentosettantaseimilaquattrocentoventiquattro/95), al netto di IVA al 10%, così come derivante dall'applicazione dei ribassi offerti pari al 32,74% sull'importo di progettazione e di esecuzione lavori a base di gara, in particolare pari a € 14.320,28 per progettazione esecutiva, al netto di IVA e oneri previdenziali per € 572,81, ed € 1.961.531,86 per esecuzione lavori, al netto di IVA;

VISTA l'attestazione del RUP, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 1391 del 16.02.2023, relativa alla efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola la Guardia", in favore dell'operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva BIWIND S.r.l.;

VISTO che in data 27.04.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario BIWIND S.r.l.;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 286 del 12.10.2023 con cui è stata approvata la documentazione tecnica costituente il Progetto Esecutivo dell'intervento infrastrutturale di "chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia", nonché il relativo Quadro Economico;

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 290 del 17.10.2023 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023 dell'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di *chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia*, in favore dell'Operatore Economico Studio Cincavalli-De Pascali Ingegneri Associati, con sede in BARI, Viale Adriatico pad. 105 – Fiera del Levante, CF e P.IVA06367600720, per un importo complessivo pari a € 80.750,38, esclusa IVA e cassa professionale;

VISTA la Convenzione d'Incarico sottoscritta con l'Operatore Economico Studio Cincavalli De Pascali in data 03.11.2023, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 7135/2023;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'espletamento dell'incarico affidato con la sopra richiamata DD n. 286/2023, il ruolo di Direttore dei Lavori è rivestito dall'Ing. Giuseppe Cincavalli, mentre il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è rivestito dall'Ing. Dario De Pascali;

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 326 del 02.11.2023 con la quale, per le motivazioni in essa riportate è stata autorizzata la modifica del Contratto d'Appalto del 27.04.2023 sottoscritto con l'Appaltatore BIWIND rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,

dando atto che il nuovo importo dei lavori ammonta ad € 2.289.672,82 esclusa IVA al 10%, di cui € 1.961.531,86 per importo lavori del contratto originario, già impegnato con DD n. 660/2022, e € 328.140,96 per modifica contrattuale;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 1 sottoscritto con l'O.E. BIWIND in data 06.11.2023 in seguito alla modifica contrattuale intervenuta con la sopra richiamata DD n. 326/2023;

VISTO che in data 20.12.2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori all'Appaltatore BIWIND, come da verbale acquisito al prot. dell'Agenzia n. 41 del 03.01.2024;

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del 12.01.2024 con cui il Direttore dei Lavori disponeva l'interruzione degli stessi al fine di procedere con la modifica richiesta da ARPA del Piano di Monitoraggio Ambientale Operativo mediante esecuzione di indagini aggiuntive rispetto al Quadro delle Condizioni Ambientali di cui al provvedimento di VIA già rilasciato;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 86 del 11.04.2024, con cui per le motivazioni in essa riportate, è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 del Contratto principale sottoscritto con l'O.E. BIWIND, relativa all'esecuzione di lavorazioni necessarie per l'attuazione delle attività di monitoraggio ambientale aggiuntive richieste da ARPA Puglia;

VISTO il Verbale di Ripresa Lavori del 11.04.2024 redatto dal DL, a seguito di adozione da parte della Stazione Appaltante della sopra richiamata DD 86/2024;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 2 sottoscritto in data 11.04.2024 con l'O.E. BIWIND srl a seguito della modifica contrattuale intervenuta con la sopra richiamata DD n. 86/2024,

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del giorno 08.08.2024, con cui il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori finalizzata alla predisposizione della perizia di variante e dell'iter di modifica dei provvedimenti autorizzativi;

VISTO E CONSIDERATO tutto quanto riportato nella Determina del Direttore Generale di AGER n. 208 del 08.09.2025, con cui tra le altre cose è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa in data 13.08.2025 tramite pec, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 4287/2025,

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 3 sottoscritto con l'O.E. BIWIND srl in data 09.09.2025, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 4615/2025, in esecuzione della sopra richiamata DD n. 208/2025;

VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori del 10.09.2025, redatto dal DL a seguito della adozione da parte della stazione appaltante del provvedimento DD n. 208/2025;

VISTA la Determina del Direttore dei lavori di AGER n.222 del 23.09.2025 con cui, per le motivazioni ivi riportate e qui integralmente richiamate, si è proceduto ad

- AUTORIZZARE la modifica alla convenzione di incarico sottoscritta con Il Direttore dei lavori e il CSE in data 03.11.2023, al fine di tenere conto della redazione della perizia di variante, dell'attività di direzione lavori sui nuovi importi di perizia, rientrante nella categoria prevista all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- DARE ATTO che l'importo della modifica contrattuale ammonta ad € 24.053,21, incluse spese ed esclusa IVA e Cassa Professionale;
- DARE ATTO che il nuovo importo contrattuale per l'incarico di Direzione Lavori e CSE nell'ambito dell'intervento infrastrutturale di "Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia" ammonta ad € 104.803,59 escluso IVA e Cassa Professionale;

- DARE ATTO che l'incremento dell'importo contrattuale non eccede il 50% del contratto inziale, in accordo con quanto previsto dall'art. 120 comma 2 del D.lgs 36/2023;
- DARE ATTO che il quadro economico finale dell'investimento, venutosi a determinare in seguito alla ricognizione delle spese già sostenute e rendicontate, aggiornando quindi gli importi delle Spese Tecniche, Spese per attività tecnico amministrativa, Collaudi e Incentivi per funzioni tecniche, è il seguente:

Intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria, tipo A, per rifiuti speciali inerti, Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT)			
Quadro Economico Finale SETTEMBRE 2025 - DD 222/2025			
	DESCRIZIONI VOCI		
A	**LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO**		**3.105.119,80 €**
A.1)	**Importo lavori netti - Computo metrico di perizia**	3.053.618,60 €	
A.2)	**Oneri sicurezza rideterminati non soggetti a ribasso d'asta**	36.608,11 €	
A.3)	**Progettazione esecutiva netta - offerta in sede di gara (ribasso 32,74%)**	14.320,28 €	
A.4)	**Oneri previdenziali su progettazione esecutiva A.3 (4%)**	572,81 €	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**299.820,52 €**
B.1)	**Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)**	**0,00 €**	
B.2)	**Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti**	**0,00 €**	
B.3)	**Allacciamenti ai pubblici servizi**	**1.000,00 €**	
B.4 a)	**Imprevisti (max 10% IVA inclusa)**	**2.026,42 €**	
B.4 b)	**Economie conseguite a seguito dell'appalto**	**0,00 €**	
B.4)	**Acquisizione aree o immobili**	**0,00 €**	
B.6)	**Spese Tecniche (comprensive di spese)**	**193.688,77 €**	
B.6.1)	Redazione PFTE, progetto definitivo, indagini, redazione PAUR	82.490,00 €	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	6.395,18 €	
B.6.2)	Direzione lavori	57.782,64 €	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22.967,74 €	
B.6.4)	Redazione Perizia di Variante - adeguamento parcella DL CSE	24.053,21 €	
B.7)	**Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)**	**22.998,90 €**	
B.8)	**Collaudi**	**9.831,84 €**	
B.10)	**Incentivo per funzioni tecniche**	**65.903,47 €**	
B.11)	**Spese per procedimento autorizzativo**	**4.371,12 €**	
C	**TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE**		**371.400,43 €**
C.1)	**Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)**	**9.060,78 €**	
C.2)	**I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3)**	**310.511,98 €**	
C.3)	**I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)**	**51.827,66 €**	
	TOTALE GENERALE (A + B + C)		**3.776.340,75 €**

- IMPEGNARE, ad integrazione dell'impegno disposto con DD n. 290/2023, la somma complessiva di € 30.518,71 comprensiva di IVA e Cassa professionale, sul capitolo di uscita 502 rubricato Fondi Ecotassa" del Bilancio di Previsione, in favore dello Studio Cincavalli-De Pascali Ingegneri Associati, con sede in BARI, Viale Adriatico pad. 105 – Fiera del Levante, CF e P.IVA 06367600720;
- DARE ATTO che la somma per far fronte alla presente modifica contrattuale è ricompresa nel quadro economico dell'intervento. a parità di costo complessivo dell'intervento pari a € 3.776.340,75 a valere sulle risorse rese disponibili con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
- APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Operatore Economico Studio Cincavalli de Pascali Ingegneri Associati;

VISTO l'atto di Sottomissione sottoscritto con il Direttore Lavori e il CSE in data 23.09.2025, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 4792/2025;

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 242 del 29.10.2025 con cui si è proceduto a liquidare la fattura n. FPA 8/25 emessa dallo STUDIO CINCAVALLI DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI in data 23.09.2025 dell'importo complessivo di € 10.781,19, a fronte dell'attività di redazione della perizia di variante, di cui: € 8.497,15 per corrispettivo, € 339,89 per Oneri previdenziali ed € 1.944,15 per IVA;

CONSIDERATO CHE con il Verbale di sopralluogo del 13.11.2025, Il Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa esecutrice e al RUP hanno riscontrato la diffusa presenza di frazioni estranee (presumibilmente di origine ospedaliera) nei rifiuti inerti da movimentare per la collocazione nel catino di discarica e tale circostanza non è contemplata nei provvedimenti autorizzativi;

VISTO che, alla luce degli esiti del suddetto sopralluogo e stante l'assenza di soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione, anche parziale, delle attività di movimentazione dei rifiuti, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensione n. 3 del 14.11.2025, ha disposto la formale interruzione dei lavori;

DATO ATTO che in data 13.11.2025, al termine del sopralluogo su menzionato, il Direttore Generale dell'Agenzia ha provveduto immediatamente per le vie brevi ad informare della circostanza appresa il Comando Carabinieri per la Tutela e la Sicurezza Energetica – Nucleo Operativo Ecologico di Bari, con il quale poi in data 14.11.2025 è stata effettuata l'ispezione presso il cantiere, all'esito della quale lo stesso Comando, sentito il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha proceduto al sequestro della discarica in questione;

VISTO il provvedimento N.10376/2025 RGNR M.44 del 17.11.2025 con cui è stata disposta dalla competente Autorità Giudiziaria la convalida del sequestro del cantiere;

VISTA la nota AGER prot. 5626 del 18.11.2025 con cui è stata fornita a tutti gli enti coinvolti nel procedimento opportuna informativa relativamente al sequestro disposto dall'A.G.;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle indagini da parte della Procura di Trani, AGER ha avviato con la Regione Puglia un tavolo tecnico di confronto finalizzato a definire la strategia operativa, anche con riferimento alle sorti del finanziamento di cui l'intervento è beneficiario;

PRESO ATTO che in data 24.03.2026, a fronte delle lavorazioni eseguite fino ad intervenuta sospensione dei lavori del 14.11.2025, il Direttore dei Lavori ha emesso il Primo Stato di Avanzamento Lavori, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 1213/2026, sottoscritto dall'Appaltatore BIWIND Srl;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP Ing. Rossella Urga in data 24.03.2026 e trasmesso all'Appaltatore e alla Direzione Lavori con nota prot. 1216/2026, per un importo complessivo di lavori pari ad € 288.456,29, inclusi oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che, rispetto all'importo totale dei lavori, così come risultante dalla redazione della perizia di variante e approvato con DD n. 208 del 08.09.2025, l'avanzamento delle lavorazioni di cui al Primo SAL risulta essere pari al 9,33%;

VISTO l'art. 4 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI della Convenzione di Incarico sottoscritta con il Direttore dei Lavori e CSE– secondo il quale *Il compenso verrà così corrisposto:*

a) acconti in corso d'opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al 100% del compenso professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso; gli acconti non potranno comunque eccedere complessivamente il 90% del compenso stabilito;

PRESO ATTO che in data 26.03.2026 è stata emessa dallo Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati la

fattura n. FPA 3/26 dell'importo complessivo di € 12.406,55, di cui, € 9.778,17 per acconto relativo alla emissione del I SAL, € 391,13 per Oneri previdenziali ed € 2.237,25 per IVA, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:

A) Onorario	€ 9.778,17
B) Oneri Previdenziali (4%)	€ 391.13
Imponibile (A+B)	€ 10.169,30
Ritenuta d'acconto (20% di A)	- € 1.955,63
C) IVA 22% (A+B)	€ 2.237,25
Totale documento (A+B+C)	**€ 12.406,55**
Netto a pagare (A+B+C – rit.)	**€ 10.450,92**

VISTO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PRESO ATTO che la Convenzione di Incarico riporta, ai sensi della legge 136/2010, le coordinate bancarie dedicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000€ (cinquemila euro), la verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione;

PRESO ATTO che in data 13.04.2026 è stata effettuata presso Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73, per lo studio di professionisti Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati;

VERIFICATE

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per l'Associazione Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati, la dicitura "SOGGETTO NON INADEMPIENTE" identificativa univoca richiesta: 202600003231283.
- la regolarità contributiva certificata da INARCASSA – prot. n. 602688 del 13.04.2026, dello Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati;

VISTI:

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- La Convenzione di incarico sottoscritta in data 03.11.2023;
- L'Atto di Sottomissione n. 1 del 23.09.2025

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI LIQUIDARE la fattura n. FPA 3/26 emessa dallo STUDIO CINCAVALLI DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI in

data 26.03.2026 dell'importo complessivo di € 12.406,55, di cui: di cui: € 9.778,17 per onorario relativo alla emissione del I SAL, € 391,13 per Oneri previdenziali ed € 2.237,25 per IVA, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:

A) Onorario	€ 9.778,17
B) Oneri Previdenziali (4%)	€ 391.13
Imponibile (A+B)	€ 10.169,30
Ritenuta d'acconto (20% di A)	- € 1.955,63
C) IVA 22% (A+B)	€ 2.237,25
Totale documento (A+B+C)	**€ 12.406,55**
Netto a pagare (A+B+C – rit.)	**€ 10.450,92**

netto a pagare:

- € 12.406,55 € (Totale) - 1.955,63 € (Ritenuta) = **10.450,92 €** allo studio di professionisti a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- € 1.955,63 all'Erario a mezzo F24EP per ritenute d'acconto, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

DI DARE ATTO che l'importo liquidato con il presente provvedimento risulta già impegnato con Determina del Direttore Generale n. 290/2023 e successivamente integrato con DD n. 222/2023;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Estensore dell'Atto:
Rossella Urga

ANGELO PANSINI
14.04.2026
17:48:27
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Avv. Angelo Pansini, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere In attesa in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto.

Liquidazione provvisoria N. 31 del 14-04-2026	
Su Impegno N. 232 sub n. 2 del 17-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 483 del 12-12-2022 avente per oggetto Affidamento Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020 CIG / Causa Escl. CIG: A011D319BF	
5° livello 09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 400 / *Articolo* 6 INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 SITO EX FRATELLI ACQUAVIVA SNC DISCARICA II° CAT. TIPO A PER RIFIUTI SPECIALI INERTI - ANDRIA DGR 1313/2020	
Causale	Affidamento Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020
Importo	**Euro *12.406,55***
Beneficiario 505 STUDIO CINCAVALLI - DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI	
Quietanza BONIFICO SEPA IBAN IT77V0306904067100000004556	

Liquidazione N. 30 del 14-04-2026	
Su Impegno N. 232 sub n. 2 del 17-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 483 del 12-12-2022 avente per oggetto Affidamento Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020 CIG / Causa Escl. CIG: A011D319BF	
5° livello 09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 400 / *Articolo* 6 INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 SITO EX FRATELLI ACQUAVIVA SNC DISCARICA II° CAT. TIPO A PER RIFIUTI SPECIALI INERTI - ANDRIA DGR 1313/2020	
Causale	Affidamento Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020
Importo	**Euro *12.406,55***
Beneficiario 505 STUDIO CINCAVALLI - DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI	
Quietanza BONIFICO SEPA IBAN IT77V0306904067100000004556	

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
505 STUDIO CINCAVALLI - DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI	IT77V0306904067100000004556	FPA 3/26 del 26-03-2026	12.406,55	12.406,55	A011D319BF	26-03-2026

Ritenute documento

Lavoro autonomo	9.778,17	1.955,63	20,00%
Totale ritenute documento	9.778,17	1.955,63	

Modugno,

ANGELO PANSINI
14.04.2026
17:48:27
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche