



**OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)  
CIG: 8454980637 - CUP: B36G19000500005.**

### **CHIARIMENTI N. 1**

#### **QUESITO N. 1**

Nell'elaborato di progetto ALLEGATO R.4.3 CRONOPROGRAMMA si legge che le giornate lavorative complessive sono 227, in difformità a quanto riportato nel bando di gara e nel CSA che riportano 134 giorni naturali e consecutivi.

Si chiede pertanto di confermare quale è la durata effettiva dei lavori da tenere in considerazione.

#### **RISPOSTA**

L'elaborato di progetto richiamato, alla pag. 2, riporta: *“Dall'analisi del cronoprogramma emerge che le giornate lavorative complessive (comprese le sovrapposizioni) sono 227.”*

Pertanto, se si contassero i giorni necessari a ciascuna tipologia di lavorazione, la somma complessiva porterebbe a 227 giorni, come anche rappresentato nella tabella alla pag. 2 dell'Elaborato R.4.3 Cronoprogramma.

Tuttavia, alcune lavorazioni possono essere sovrapposte in termini temporali e dal diagramma di Gantt, rappresentato alla pag. 3 dello stesso elaborato, si evince come il numero di giorni complessivi per l'esecuzione dell'intervento è pari a 134.

#### **QUESITO N. 2**

Con riferimento alla "Busta Tecnica" si chiede di chiarire se con la definizione di "formato standardizzato" si intendono formati A4, A3, A2, A1, A0, a scelta dell'offerente.

#### **RISPOSTA**

Si.

#### **QUESITO N. 3**

Si chiede di chiarire quale sia il numero massimo di elaborati che possono essere allegati all'offerta tecnica (10 o 12).

#### **RISPOSTA**

Il numero massimo di elaborati deve correttamente intendersi pari a 12.

IL RUP

Il Direttore Generale  
Avv. Gianfranco Grandaliano