



**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO N. 110 DEL 25 novembre 2019

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 7872998B78). Autorizzazione modifica contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “*l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell'AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*”;

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 32 del 23.04.2019, che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stato decretato:

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 19.04.2019, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) in favore dell'operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolari Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, secondo il prezzo complessivo di 58,90 €/ton (cinquantotto/90), fino a concorrenza dell'importo complessivo del servizio, pari a € 200.000,00# (euro duecentomila/00) oltre I.V.A, di cui € 195.000,00# per servizi e forniture e € 5.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 32 del vigente D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere all'aggiudicazione dell'incarico di cui all'oggetto, subordinando la sua efficacia alla conclusione del procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che, nelle more del completamento della verifica dei prescritti requisiti, sarà possibile dare avvio al contratto in via d'urgenza, giusto art. 32 comma 8 del vigente D.Lgs. 50/2016;
4. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 27/2019, la somma complessiva di € 220.000,00# in favore dell'operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolari Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718 e la somma di €

225,00#, quale contributo a favore dell'ANAC;

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sottoscritto in data 26.04.2019 con la ditta appaltatrice, acquisito al prot. dell'Agenzia al n. 3661 del 22.05.2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 42 del 16.05.2019, che qui si intende integralmente richiamato e con il quale è stata nominata l'ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell'AGER, Direttore dell'esecuzione del contratto del *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG)*, impegnando la somma necessaria per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Agenzia;

VISTO che, in data 29.05.2019, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, essendo intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione alla positiva conclusione del procedimento di verifica dei requisiti;

VISTI i formulari di identificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento trasmessi dalla ditta appaltatrice, in atti del competente Direttore per l'Esecuzione del Contratto, attestanti un quantitativo di percolato rimosso dal 29.04.2019 al 06.11.2019, pari a 3.308,36 tonnellate, per un costo complessivo pari a 219.848,64 €, comprensivo degli oneri della sicurezza ed escluso IVA;

VISTA la comunicazione di fine lavori in data 06.11.2019 per raggiungimento del limite massimo previsto dal bando di gara, trasmessa dalla ditta Ecodauria s.r.l. e acquisita al prot. 8312 del 15.11.2019;

VISTA la comunicazione del consorzio S.I.A. FG/4, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 8491 del 21.11.2019, degli ultimi livelli di percolato misurati:

Data	Altezza livello percolato pozzo V lotto di discarica
09/11/2019	8,80 metri
18/11/2019	9,30 metri
21/11/2019	9,50 metri

CONSIDERATO che il livello di battente del percolato non risulta ancora compatibile con il livello di estrazione utilizzato, ovvero mt. 4;

CONSIDERATO che in data 17.10.2019 sono stati trasmessi a Regione Puglia gli elaborati di progetto esecutivo per la Realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero, per ottenere apposito finanziamento;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 107 del 19.11.2019 è stato decretato, tra le altre cose, di procedere con apposita procedura negoziata per affidare un nuovo servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nello stesso sito di discarica;

RITENUTO necessario, nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario, continuare ad eseguire il servizio in oggetto, onde evitare l'aggravarsi delle condizioni ambientali del sito stesso;

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica al contratto del 29.05.2019, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, aumentando l'importo dell'affidamento di € 20.000,00#, di cui € 19.500,00# per servizi e € 500,00 per oneri della sicurezza, mantenendo le stesse condizioni contrattuali e senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di alcun tipo;

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con l'impresa;

VISTI:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 1357/2018;

Tutto quanto su premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **di autorizzare** la modifica del contratto del 29.05.2019, aumentando l'importo dell'affidamento di € 20.000,00#, di cui € 19.500,00# per servizi e € 500,00# per oneri della sicurezza, mantenendo le stesse condizioni contrattuali e senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di alcun tipo;
2. **di prendere atto** che la suddetta modifica rientra nella fattispecie individuata dall'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016;
3. **di approvare** il nuovo quadro economico del servizio, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A)	SERVIZI A BASE D'APPALTO			
A.1	SERVIZI A BASE DI GARA (COMPRESA SICUREZZA)			€ 200.000,00
A.2	SERVIZI SUPPLEMENTARI			€ 19.500,00
A.3	ONERI DELLA SICUREZZA SUPPLEMENTARI			€ 500,00
			Sommano lavori	€ 220.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese Generali			
B.1.1	Incentivazione ex art.113 del DLgs 50/2016			€ 4.400,00
B.1.2	Spese di gara (compreso IVA)			€ 225,00
	Subtotale B.2 Spese Generali			€ 4.625,00
B.2	I.V.A. su prestazioni	10,00%	di A.1	€ 22.000,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 26.625,00
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)			€ 246.625,00

4. **di integrare** l'impegno già disposto con Decreto n. 32 del 23.04.2019 e successivo Decreto n. 42 del 16.05.2019 con complessivi € 22.400,00#, di cui € 22.000,00# per servizi supplementari, compresi sicurezza e IVA, in favore della Ditta Ecodaunia srl e € 400,00 per fondo di incentivazione ex art. 113 del vigente D.Lgs. 50/2016;
5. **di dare atto** che la somma di cui sopra è a valere sulle somme rese disponibili all'Agazia Territoriale Della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 24.07.2018;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del vigente D.Lgs. 50/2016, per effetto dell'aumento delle prestazioni contrattuali non superiore al quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto alla risoluzione del contratto;
7. **di approvare** lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'appaltatore;
8. **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
9. **di pubblicare**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 25 novembre 2019

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da: GRANDALIANO GIANFRANCO

Data: 25/11/2019 14:48:17



Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti

Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

Oggetto della prestazione: servizio di PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO PRESSO IL V LOTTO DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ FORCONE DI CAFIERO – CERIGNOLA (FG) (CIG 7872998B78)

Impresa:

Convenzione in data:

Importo contrattuale:

Codice identificativo gara:

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemila **diciannove** il giorno _____ del mese di _____

PREMESSO

- che con contratto sottoscritto in data, l'impresa ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo di euro, al netto del ribasso d'asta del %, di cui € per servizi e € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che si è riscontrata la necessità di apportare una modifica in aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel contratto originario, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario del servizio, onde evitare l'aggravarsi delle condizioni ambientali del sito stesso;
- che tale modifica è stata approvata con Decreto Direttoriale n. ____ del _____, con cui, tra le altre cose è stata impegnata l'ulteriore somma necessaria sul Cap., per l'importo di € 22.400,00#;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Il sig., nella qualità di titolare dell'Impresa con sede in, assume l'impegno di accettare la modifica contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione Appaltante, e di eseguire senza eccezione alcuna le prestazioni in misura maggiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del



Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti

Art.2

L'importo totale complessivo dei servizi affidati ammonta ad € _____ (euro _____#), oltre IVA ed al netto del ribasso a tonnellata anzidetto, di cui € _____ (euro _____/#) per servizi in misura maggiore rispetto al citato contratto principale, quindi, pari ad un aumento del 10%.

Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione del contratto, a causa della variazione in diminuzione delle prestazioni.

Art.3

Per effetto delle prestazioni suppletive di cui alla modifica di cui alla presente disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 giorni.

Art.4

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non sono state formulate riserve dall'impresa appaltatrice, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all'appalto in oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'APPALTATORE ESECUTORE _____

IL RUP _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
