

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 219 del 7 Giugno 2022

OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia (Lotto n. 1) aggiudicato all'operatore economico DANIELE AMBIENTE s.r.l. AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO – APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIAZIONE dei SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI E QUADRO COMPARATIVO MIGLIORIE.

CIG: 830382552A

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impianistica ed in particolare “[omissis].... provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “*l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*”, così come modificata con D.G.R. n. 1532 del 27/09/2021, D.G.R. n. 1903 del 22/11/2021 e D.G.R. n. 450 del 31/03/2022;

VISTA la DGR n. 2239 del 28.11.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose si deliberava:

- di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche, di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui affidare il compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di trasportarli ed avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Determinazione regionale n. 7 del 28.01.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con la quale il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche liquidava la somma complessiva di € 3.000.000,00# sul Cap. 611087 del bilancio 2020, in favore dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER);

VISTA la Determina n. 162 del 04.05.2020, con cui è stato determinato, tra le altre cose, di nominare

Responsabile Unico del Procedimento “Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia” l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 191 del 25.05.2020, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)”;
- di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria;
- di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti, ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020;

VISTA la Determina del Direttore Generale n.412 del 12 novembre 2020, con cui tra le altre cose è stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre:

- di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 8811 del 13.10.2020, per l’affidamento del *Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia – Lotto 1* in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara pari a 21% (ventuno%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 567.243,64# oltre I.V.A., di cui € 556.122,00# per servizi e € 11.121,64# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 25.05.2020, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, l’importo di € 623.968,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 470 del 28 dicembre 2020 con cui è stato nominato il Geom. Michelangelo Piazzolla, funzionario della Provincia di Foggia, quale Direttore dell’esecuzione del contratto del *Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia*;

VISTO il Contratto di Affidamento del *Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti*

di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia – Lotto I sottoscritto in data 20/01/2021 con l'Operatore Economico Daniele Ambiente srl;

VISTO che in data 12/02/2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018, e che le attività di cui al servizio in oggetto hanno avuto effettivamente inizio in data 16/02/2021, giusto Ordine di Servizio n. 1 del DEC, e sono attualmente in corso di esecuzione sul territorio della Provincia di Foggia;

ATTESO che in sede di presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico aggiudicatario del servizio ha offerto i seguenti servizi aggiuntivi:

- intervento entro 24 ore dall'emissione dell'ordine di servizio;
- predisposizione di numero verde specifico per le segnalazioni di abbandono;
- predisposizione di specifico sito internet per la segnalazione di abbandoni;
- creazione di pagina Facebook per segnalare/commentare/condividere gli interventi effettuati;
- fornitura e posa di n.100 cartelli stradali di segnaletica indicante il divieto di abbandono;
- fornitura di n.25 sistemi di videosorveglianza (fototrappole);
- fornitura e posa in opera di n. 100 dissuasori stradali in cls;

VISTO che nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito di colloquio tra il DEC ed il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, è emerso che:

- il settore Viabilità della Provincia di Foggia dispone già dall'anno 2019 di un monitoraggio dettagliato dei siti da bonificare e pertanto, al fine di evitare inutile sperpero di risorse, non si ritengono necessari i servizi aggiuntivi offerti quali: numero verde, spazio specifico su sito web dell'Operatore Economico e pagina Facebook;
- l'Ente Provincia di Foggia risulta essere già in possesso di un adeguato numero di dispositivi di video-sorveglianza per contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti sui cigli stradali;
- i dissuasori stradali in cls proposti dall'Operatore Economico non sono conformi all'utilizzo su strade extraurbane e potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale;

VISTO che con nota prot. 4998 del 31/01/2022, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 1202 del 31/01/2022, il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, nel richiamare quanto emerso in sede di riunione con il DEC, ha chiesto al Responsabile Unico del Procedimento del Servizio in oggetto di voler valutare la possibilità di effettuare ulteriori urgenti attività di bonifica di siti già censiti sul territorio della Provincia di Foggia, a compensazione dei servizi aggiuntivi non necessari per le sopra richiamate motivazioni;

CONSIDERATO che la mancata fornitura dei suddetti servizi aggiuntivi non comporta criticità per la corretta esecuzione del servizio, il quale resta finalizzato alla raccolta, al carico, al trasporto e al conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli delle strade provinciali;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario prevedere una modifica contrattuale che tenga conto della circostanza sopra delineata, al fine di poter eseguire gli interventi a regola d'arte, inquadrandosi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del Codice;

VISTO che in data 20.05.2022, il DEC geom. Michelangelo Piazzolla ha trasmesso a mezzo PEC acquisita al protocollo dell'Agenzia n. 5867 del 23.05.2022, il verbale e la relazione tecnica

illustrativa delle variazioni che si intendono apportare ai servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, specificando che la mancata esecuzione di alcuni degli stessi è a vantaggio di altre lavorazioni finalizzate alla bonifica di ulteriori siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti, allegando alla su menzionata relazione il quadro comparativo dei servizi complementari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dalla quantificazione comparativa dei servizi aggiuntivi non più richiesti a vantaggio di ulteriori interventi di bonifica dei siti oggetto di abbandono rifiuti, è emerso l'importo pari a € 36.550,00# comprensivo di ogni onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, e che l'Impresa ha accettato e confermato la comparazione suddetta;

RITENUTO di dover mantenere immutata, tra le migliori offerte in sede di gara, la sola fornitura e posa in opera dei n. 100 cartelli stradali da installare in prossimità dei siti bonificati con segnaletica indicante il divieto di abbandono;

CONSIDERATO che la variazione di alcuni servizi aggiuntivi offerti in sede di gara comporta l'esecuzione di lavorazioni a fronte delle quali non vi è esborso finanziario da parte del committente e né l'impiego di nuove voci di prezzo o maggiori spese, oltre a quelle già previste contrattualmente;

CONSIDERATO che l'esecuzione delle attività sostitutive non comporta modifiche al progetto originario, non muta la natura delle prestazioni comprese nell'appalto, non altera la volontà contrattuale delle parti, non produce pregiudizio economico all'appaltatore ed è strettamente necessaria al miglioramento del servizio medesimo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del quadro comparativo dei servizi complementari da eseguire in sostituzione di alcune migliori offerte in sede di gara, nonché all'autorizzazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.;

VISTI:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/2018;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI AUTORIZZARE** la modifica del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. **DI APPROVARE** il quadro comparativo delle migliori e dei servizi sostitutivi, come richiamato nel Verbale e nella Relazione tecnica illustrativa del DEC, sottoscritto dall'appaltatore, e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI RITENERE** invariata la sola fornitura e posa in opera di n. 100 cartelli stradali da installare in prossimità dei siti bonificati con segnaletica indicante il divieto di abbandono;

4. **DI DARE ATTO** che i lavori sostitutivi delle migliori offerte, quantificati in € 36.550,00#, non comportano modifiche al progetto originario, non mutando la natura delle opere comprese nell'appalto, non alterano la volontà contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all'appaltatore e sono strettamente necessari al miglioramento del servizio in appalto;
5. **DI DARE ATTO** che l'esecuzione dei servizi di bonifica complementari, come quantificati dal DEC e accettati dall'Operatore Economico, non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico del servizio e, quindi, che l'importo del servizio resta fissato in quanto stabilito dall'art. 2 del Capitolato, Lotto 1, oltre Iva come per legge;
6. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, facente parte della documentazione costitutiva della perizia di variante e da sottoscrivere con l'appaltatore;
7. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Operatore Economico aggiudicatario Daniele Ambiente srl e al Direttore per l'Esecuzione del Contratto Geom. Michelangelo Piazzolla;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
9. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari 7 giugno 2022

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

Oggetto della prestazione: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia - Lotto n. 1

Operatore Economico: DANIELE AMBIENTE srl, con sede legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737

Contratto in data: 20.01.2021

Importo contrattuale: € 567.243,64#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa IVA

Codice identificativo gara: CIG 830382552A

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemila **ventidue** del mese di _____

PREMESSO

- che con contratto sottoscritto in data 20.01.2021, l'Operatore Economico Daniele Ambiente Srl, ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo complessivo di euro 567.243,64#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa IVA;
- che, per le motivazioni riportate nella Determina n. ___ del _____, risulta necessaria una modifica contrattuale, per l'esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia
- che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___ del _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

l' Operatore Economico Daniele Ambiente Srl, nella qualità di contraente del *Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia - Lotto n. 1*, assume l'impegno di accettare la modifica contrattuale su indicata, come definita nella Determinazione n. ____/2022 e già approvata dalla Stazione Appaltante, senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni di quanto aggiudicatosi.

Art.2

Le prestazioni complementari, eseguite in sostituzione ad alcuni servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, non comportano esborso finanziario da parte del committente e né l'impiego di nuove voci di

prezzo o maggiori spese, oltre a quelle già previste nel contratto, avente natura di contratto fino a concorrenza di un importo prefissato. Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni.

Art.4

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all'appalto in oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.

Art.5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'APPALTATORE _____

IL RUP _____

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA.

**Lotto n. 1 - PROVINCIA di FOGGIA
(CIG 830382552A)**

**Impresa: DANIELE AMBIENTE srl,
sede legale in San Basilio – Mottola (TA), alla via per Castellaneta – Zona Industriale
P. IVA 02271400737
Contratto: del 21.01.2020**

VERBALE

L'anno duemilaventidue il giorno 20 del mese di maggio presso l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Foggia si conviene quanto segue:

- il sottoscritto geom. Michelangelo Cosimo Damiano Piazzolla nato il 27.10.1979 a Terlizzi (BA) e residente a Margherita di Savoia (BT) in Via Ferruccio Parri 16/b, in qualità di Direttore dell'esecuzione dei servizi in oggetto;
- il Sig. Vito Daniele, nato il 16.09.1968 a Mottola (TA) e ivi residente in contrada Santa Caterina n.1, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa DANIELE AMBIENTE srl, avente sede legale in San Basilio – Mottola (TA), alla via per Castellaneta – Zona Industriale, operatore economico dei servizi in oggetto.

Il DEC

Considerato che:

- il Settore Viabilità della Provincia di Foggia, dispone già dall'anno 2019, di un monitoraggio dettagliato dei siti da bonificare pertanto, al fine di evitare sperpero di risorse, si è ritenuto di non ordinare i servizi aggiuntivi offerti quali: numero verde, spazio specifico sul sito dell'operatore Economico e la pagina Facebook;
 - l'Ente Provincia di Foggia risulta essere già in possesso di un adeguato numero di dispositivi di video-sorveglianza per contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti sui cigli stradali;
 - i dissuasori stradali in Cls offerti dall'operatore economico non sono conformi all'utilizzo sulle strade extraurbane e potrebbero rappresentare ulteriore pericolo;
- per tali motivazioni non si ritiene necessaria la fornitura dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dall'operatore economico.

La mancata fornitura di tali servizi non comporta criticità alla funzionalità dell'opera, che si ribadisce, deve essere finalizzata alla raccolta, al carico, al trasporto e al conferimento di rifiuti di

vario genere, giacenti sui cigli delle strade provinciali della Regione Puglia Lotto n. 1 – Provincia di Foggia.

Resta comunque immutata la fornitura e posa in opera dei cartelli stradali installati in prossimità dei siti bonificati durante il servizio.

E' stato predisposto una relazione tecnica delle opere migliorative con allegato computo metrico estimativo della proposta di variazione ai servizi aggiuntivi, nella quale si evidenzia che l'esecuzione delle lavorazioni, in sostituzioni dei servizi aggiuntivi, non comporta esborso finanziario da parte del committente e non prevede l'impiego di nuove voci di elenco prezzi o maggiori spese, oltre a quelle contrattuali:

L'Impresa

accetta e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori e le categorie di lavoro contemplati indicativamente nel quadro comparativo, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

L'impresa accetta e conferma che la quantificazione comparativa, importo 36.550.00 €, per servizi aggiuntivi, non richiesti, offerti in sede di gara dall'impresa Daniele Ambiente Srl, in sostituzione alla previsione di lavorazioni di importo pari o superiore a € 36.550,00 per lavori sostitutivi utilizzando voci e prezzi previsti da contratto. La comparazione è comprensiva di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, in conformità agli atti ed alle prescrizioni che vorrà eventualmente impartire il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'impresa dichiara non avanzare richieste di proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere, e che i lavori richiesti in sostituzioni ai servizi aggiunti offerti in sede di gara non comportano un aumento dell'importo del contratto anche ai fini fiscali.

Il Presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore economico, mentre lo sarà per la Committenza soltanto dopo intervenute le approvazioni di legge.

Si allega relazione tecnica e quadro comparativo che è parte integrante del presente atto.

Foggia li 20.05.2022

Per l'impresa DANIELE AMBIENTE S.r.l.

(l'amministratore unico)
DANIELE AMBIENTE S. R. L.

Sig. Sig. DANIELE
Via Per Castellaneta, Z. I.

74017 S. BASILIO, MOTTOLA (TA)

Tel. 099 - 8866404

info@danieleambiente.it

P.IVA 02271400737

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

geom. Michelangelo Cosimo Damiano PIAZZOLLA



SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA.

Lotto n. 1 - PROVINCIA di FOGGIA
(CIG 830382552A)

RELAZIONE TECNICA

Opere Migliorative

La presente relazione è illustrativa delle variazioni che si intendono apportare ai servizi aggiuntivi di cui all'offerta in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicatrice. Ciò in recepimento delle indicazioni che sono emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nella fattispecie concreta delle variazioni delle migliorie offerte dall'operatore economico, viene precisato che:

- Non si determinano modifiche sostanziali ai servizi richiesti dal bando;
- Sono puntualmente esplicitate le motivazioni e le obbiettive esigenze che giustificano le variazioni;

Le variazioni dei servizi aggiuntivi, offerti dall'operatore economico in sede di gara, comportano lavorazioni a fronte delle quali non vi è esborso finanziario da parte del committente. Le lavorazioni risultano equivalenti in termini economici, come si evidenzia attraverso la quantificazione comparata delle singole voci di elenco prezzi.

Il raggiungimento dell'obbiettivo di variare i servizi aggiuntivi offerti, a fronte dei quali saranno eseguite ulteriori lavorazioni di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere, utilizzando voci di elenco prezzi già previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, che saranno di equivalente e/o maggiore valenza economica, con il solo fine di migliorare il servizio appaltato.

Si precisa che, in fase dell'esecuzione del contratto, in seguito a colloquio con il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, è emerso che:

- il Settore Viabilità della Provincia di Foggia, dispone già dall'anno 2019, di un monitoraggio dettagliato dei siti da bonificare pertanto, al fine di evitare sperpero di risorse, si è ritenuto di non ordinare i servizi aggiuntivi offerti quali: numero verde, spazio specifico sul sito dell'operatore Economico e la pagina Facebook;
- l'Ente Provincia di Foggia risulta essere già in possesso di un adeguato numero di dispositivi di video-sorveglianza per contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti sui cigli stradali;
- i dissuasori stradali in Cls offerti dall'operatore economico non sono conformi all'utilizzo sulle strade extraurbane e potrebbero rappresentare ulteriore pericolo.

Resta comunque immutata la fornitura e posa in opera dei cartelli stradali installati in prossimità dei siti bonificati durante il servizio.

La mancata fornitura di tali servizi non comporta criticità alla funzionalità dell'opera, che si ribadisce, deve essere finalizzata alla raccolta, al carico, al trasporto e al conferimento di rifiuti di vario genere, giacenti sui cigli delle strade provinciali della Regione Puglia Lotto n. 1 – Provincia di Foggia.

La rinuncia a tali forniture di servizi è a vantaggio di altre lavorazioni, per interventi di bonifica delle aree oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti.

Atteso che le motivazioni sono giustificate e non dipendono da errori progettuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha predisposto computo metrico estimativo della proposta di variazione ai servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dall'operatore economico.


Da tale computo si evidenzia che l'esecuzione delle lavorazioni, in sostituzioni dei servizi aggiuntivi, non comporta esborso finanziario da parte del committente e non prevede l'impiego di nuove voci di elenco prezzi o maggiori spese, oltre a quelle contrattuali.

Al fine di meglio illustrare l'importo delle variazioni effettuate, indicativamente, si riporta il quadro comparativo distinto per singoli capitoli e per singole categorie di lavoro.

Foggia 19.05.2022

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Geom. Michelangelo Piazzolla



Quadro Comparativo

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)
1	1 Predisposizione di un numero verde ...o Provinciale per la durata contrattuale mese				20,000	120,00	2 400,00	2 400,00	
2	2 Creazione di spazio specifico sul s...i competenza della Provincia di Foggia mese				20,000	100,00	2 000,00	2 000,00	
3	3 Creazione pagina facebook specifica... al fine di darne immediata visibilità. mese				20,000	100,00	2 000,00	2 000,00	
4	4 Fornitura di videosorveglianza IR m...o 4 di cui alla offerta in sede di gara cad				25,000	838,00	20 950,00	20 950,00	
5	5 Fornitura e posa in opera di dissua...ensioni diametro cm. 53 ed altezza cm 60 cad				100,000	92,00	9 200,00	9 200,00	
6	N.06 Raccolta, trasporto e smaltimento p...la corresponsione degli oneri a seguire. ton	5,000	1 500,00	7 500,00					7 500,00
7	N.07 Selezione manuale di materiale gros...atura e specie anche contenente amianto. mc	200,000	30,00	6 000,00					6 000,00
8	N.01 Campionamento dei rifiuti ai fini d...cettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.; cad.	0,000	1 100,00	0,00					0,00
9	N.02 Raccolta, trasporto e conferimento ... configurazione del materiale scaricato. ton	80,000	75,00	6 000,00					6 000,00
10	N.05 Raccolta, trasporto, e conferimento...la corresponsione degli oneri a seguire. ton	61,000	250,00	15 250,00					15 250,00
11	N.03 Raccolta, trasporto e conferimento ...sabile della classificazione dichiarata. ton	10,000	180,00	1 800,00					1 800,00
12	N.04 Raccolta, trasporto e conferimento ...la corresponsione degli oneri a seguire. ton	0,000	500,00	0,00					0,00
Totale differenza di spesa (€)				36 550,00				36 550,00	36 550,00
Totale importo lavori di progetto(€)									
Totale importo lavori di perizia(€)							36 550,00		
Totale differenza Perizia - Progetto (€)								0,00	(0,000%)

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
	FOGGIA 13/04/2022 L'Impresa DANIELE AMBIENTE s.r.l. - Mottola Il Responsabile del Procedimento Avv. Gianfranco GRANDALIANO Il Direttore dell'esecuzione geom. Michelangelo C.D. PIAZZOLLA								

DANIELE AMBIENTE S. R. L.

Via Per Castellaneta, Z. I.
 74017 S. BASILIO, MOTTOLA (TA)
 Tel. 099. 8866404
 info@danieleambiente.it
 P.IVA 02271400737