

DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 266 del 24 giugno 2022

OGGETTO: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 della redazione del progetto definitivo, elaborati e assistenza all'iter autorizzatorio PAUR inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi. AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE – ATTO DI IMPEGNO.

CIG: 8347464136

CUP: B86D19000080001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impiantistica ed in particolare "[omissis]... provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani...[omissis]...";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022, con cui è stato nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la determina n. 229 del 23.06.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell'AGER, tra le altre cose decretava:

- DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all'affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dei Servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, assistenza all'iter istruttorio della proceduta P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi;
- DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di determinazione a contrarre che:
 - <u>il fine</u> che con il contratto si intende perseguire è la redazione del livello di progettazione definitivo della piattaforma integrata da ubicarsi in Brindisi, nonché degli elaborati necessari alle necessarie autorizzazioni e assistenza all'ottenimento delle stesse;
 - la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;
 - <u>l'importo</u> complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 520.798,74#, (oltre IVA e contributi previdenziali);
 - <u>l'operatore economico</u> a cui si intende affidare il servizio è OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. con sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829;

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA) Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it



• <u>le ragioni</u> della suddetta scelta attengono l'aggiudicazione da parte dell'O.E. di precedente procedura di gara, in cui era prevista l'opzione di affidamento di servizi analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 575.000,00#, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

CONSIDERATO che, in data 07.07.2020, è stata stipulata tra la stazione appaltante e l'O.E. affidatario una convenzione di incarico, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 5684/2020;

CONSIDERATO che, con nota prot. 128/273/2020 del 29.09.2020, l'O.E. trasmetteva gli elaborati di Progetto definitivo;

CONSIDERATO che, con nota prot. 142/316/2020 del 11.11.2020, l'O.E. trasmetteva gli ulteriori elaborati necessari per la richiesta P.A.U.R.;

CONSIDERATO che in data 03.12.2020 è stata presentata formale istanza a Regione Puglia per l'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

VISTO il PRGRU, approvato con D.C.R. 68 del 14.12.2021, il quale, nella sua ultima approvazione, non prevede più la realizzazione di impianti di trattamento meccanico-biologico per la gestione di rifiuti indifferenziati;

CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario chiedere all'O.E. una modifica progettuale di tipo sostanziale per poter rendere il progetto dell'impianto compatibile con le previsioni di Piano;

VISTO che le citate modifiche risultano di tipo sostanziale e non possono ritenersi ricomprese nell'incarico iniziale affidato all'O.E.;

CONSIDERATO che è stata negoziata con l'O.E. una modifica contrattuale, che tenesse conto dei nuovi oneri a vacazione, come da prospetto allegato alla presente;

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica al contratto del 07.07.2020, rientrante nella categoria prevista all'art. 106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'importo della prestazione aggiuntiva ammonta a € 98.144,32#, comprese spese ed escluse IVA e cassa professionale, come da prospetto allegato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 106 comma 7 del vigente D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere modificato ai sensi del comma 1 lett. c) dello stesso articolo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con l'O.E.;

VERIFICATA la regolarità contributiva INARCASSA, come risulta dal certificato prot. Inarcassa.0854399.16-06-2022;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line di OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., come risulta dal certificato prot. INPS_30302583 con scadenza il 07.07.2022;

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- il PRGRU, approvato con D.C.R. 68 del 14.12.2021;



Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1. **DI AUTORIZZARE** la modifica del contratto del 07.07.2020, per le motivazioni di cui in premessa, rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016;
- 2. **DI PRENDERE ATTO** che la modifica contrattuale comporta una spesa aggiuntiva di € 98.144,32# e che il nuovo importo del servizio affidato ammonta a € 618.943,06#, incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale;
- 3. **DI DARE ATTO** che, con determina direttoriale n. 371 del 01/10/2020, si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 132.157,89 per l'anticipazione del 20% sul valore contrattuale così come disciplinato dall'art. 5 della convenzione sottoscritta;
- 4. **DI DARE ATTO** che, con determina direttoriale n. 22 del 19/01/2021, si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 396.473,66# per l'acconto del 60% sul valore contrattuale così come disciplinato dall'art. 5 della convenzione sottoscritta;
- 5. **DI IMPEGNARE** sul Bilancio di Previsione 2022/2024 Capitolo 502 rubricato "Fondi Ecotassa" la somma integrativa di € 124.525,51#, compresa di IVA e cassa professionale, in favore dell'operatore economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. con sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829;
- 6. **DI DARE ATTO** che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel quadro economico dell'intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva;
- 7. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il gruppo di progettazione;
- 8. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Operatore Economico su citato;
- 9. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
- 10. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari 24 giugno 2022

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

REDAZIONE DELLA MODIFICA FUNZIONALE DEL PROGETTO DI UNA "PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA UBICARSI IN BRINDISI " CIG: 8347464136 - CUP: B86D19000080001.

L'attività progettuale ha previsto, a seguito della richiesta della S.A. la rimodulazione funzionale del progetto al fine di non prevedere la sezione di trattamento RUR.

Le attività svolte possono essere così riepilogate:

- Modifica di tutte le tavole grafiche.
- Rielaborazione ed integrazione delle relazioni tecniche .
- Elaborazione del nuovo computo metrico con adeguamento prezzi e del quadro economico specifico.

Di seguito viene quantificato l'importo offerto tenendo dei seguenti costi unitari.

- Costo orario aiuto di concetto	€	37,00
- Costo orario professionista senior	€	75,00
- Costo orario professionista Junior	€	50,00
- Spese generali di studio: sono stimate in 350 euro/ giorno e si considera che questo lavoro incida per il 30% sul		
complesso delle attività	€	105,00
- Maggiorazione per il carattere di urgenza		0%

Consuntivo degli onorari e delle spese per l'attività

	uomo/giorno	giorni	Tempo (h)	Cost	o /tempo		Totale
Costo totale aiuto di concetto (disegnatori + computi) = h totali x Euro/h	2	22	264	€	37,00	€	9.768,00
Attività ingegnere senior = h totali x Euro/h (incluso supporto specialistico)	2	20	240	€	75,00	€	18.000,00
Attività ingegnere/architetto iscritto all'Albo = h totali x Euro/h	4	33	792	€	50,00	€	39.600,00
Attività Geologo = h totali x Euro/h	1	20	120	€	75,00	€	9.000,00
Attività Dottore commercialista= h totali x Euro/h	1	3	18	€	75,00	€	1.350,00
Spese generali di studio = giorni x Euro/giorni		40		€	105,00	€	4.200,00
				Somn	nano	€	81.918,00
Assicurazione 1,6%						€	1.310,69
Totale			€	83.228,69			
Imprevisti 5%				€	4.095,90		
Utile d'impresa 13%						€	10.819,73
Costo totale						€	98.144.32

NB: Oltre iva 22% ed inarcassa 4%



Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

Oggetto della prestazione: Redazione del progetto definitivo, elaborati e assistenza all'iter

autorizzatorio PAUR inerente la piattaforma integrata di trattamento dei

rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi.

Operatore Economico: OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. con sede legale in Palermo e

P.IVA IT06246750829

Convenzione in data: 07.07.2020

Importo contrattuale: € 575.000,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa

Professionale

Codice identificativo gara: CIG: 8347464136

Codice Unico di Progetto: CUP: B86D19000080001

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemila **ventidue** il giorno ______ del mese di **giugno**

PREMESSO

- che con convenzione di incarico sottoscritta in data 07.07.2020, l'operatore economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo di euro 575.000,00#, giusta Determina n. 229/2020;
- che, a seguito dell'approvazione del PRGRU con D.C.R. 68 del 14.12.2021, che tra le altre cose non prevede più la realizzazione di impianti di trattamento meccanico-biologico per la gestione di rifiuti indifferenziati, si è reso necessario chiedere all'O.E. una modifica progettuale di tipo sostanziale per poter rendere il progetto dell'impianto compatibile con le previsioni di Piano;

•	che tale modifica di importo contrattuale è stata approvata con Determinazione n.	del
	, con cui, tra le altre cose è stata impegnata l'ulteriore somma necessaria	sul
	Cap, per l'importo complessivo di € 98.144,32#, oltre IVA e cassa professionale	e:

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., nella qualità di affidatario dell'incarico di Redazione del progetto definitivo, elaborati e assistenza all'iter autorizzatorio PAUR inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, assume l'impegno di accettare la modifica contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione Appaltante, senza che ciò



comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 07.07.2020.

Art.2

L'importo totale complessivo dei servizi affidati ammonta ad € 618.943,06# (euro seicentodiciottomilanovecentoquarantatre/06), incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale, di cui € 98.144,32# per la modifica contrattuale citata, quindi, pari ad un aumento del 17,07% rispetto al contratto originario.

Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni.

Nel rispetto dell'art. 5 della Convenzione di incarico del 07.07.2020, si concorda che è possibile emettere fattura pari all'importo di €, esclusa IVA e cassa come per legge.

Art.3

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non sono state formulate riserve dall'O.E. appaltatore, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all'appalto in oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.

Art.4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'APPALTATORE ESECUTORE
IL RUP