

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 326 del 02 Novembre 2023

OGGETTO: Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Intervento infrastrutturale di *Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia.* AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO

CUP: B86G19000330006

CIG: 9536698C24

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impianistica ed in particolare “[omissis].... provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina ad interim del Direttore Generale dell’Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato *ad interim*, all'avv. Angelo PANSINI, Direttore Operativo dell’Agenzia AGER Puglia, l’incarico di Direttore Generale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, notificata all’Agenzia con nota prot. 10178 del 17.09.2020, con cui, tra le altre cose, sono stati disposti la concessione del finanziamento, l’accertamento di entrata, e l’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 3.776.340,75#, in favore dell’AGER per l’esecuzione dell’intervento di *Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia*;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 254 del 14.07.2021, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con cui si è determinato di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi alla progettazione definitiva e redazione degli elaborati finalizzati all’ottenimento del PAUR dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), in favore dell’operatore economico 1° classificato RTP 3iProgetti srl – Hypro srl;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 350 del 12.10.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con cui è stato rilasciato il procedimento autorizzatorio unico regionale per l'intervento di *chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia;*

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 483 del 12.12.2022, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con cui, tra le altre cose è stato determinato di:

- ✓ Approvare la documentazione costituente il Progetto definitivo dell'intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), redatta dall'RTP 3iProgetti Srl – Hypro Srl, appositamente incaricato, validato con atto di validazione prot. 11629 del 09.12.2022, nonché il relativo quadro economico, così articolato:

1 QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA			
	DESCRIZIONI VOCI		
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		€ 2 970 093,03
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2 916 342,35	
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31 608,11	
A.3)	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	€ 21 290,93	
A.4)	Oneri previdenziali su Progettazione esecutiva A.3 (4%)	€ 851,64	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 454 956,49
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	-	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8 000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 000,00	
B.4)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	€ 178 789,45	
B.5)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.6)	Spese Tecniche (comprensive di spese)	€ 157 761,40	
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	€ 52 490,00	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 6 395,18	
B.6.2)	Direzione lavori	€ 70 861,83	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 28 014,39	
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	€ 28 668,06	
B.8)	Collaudi	€ 8 964,60	
B.9)	Commissioni giudicatrici	€ 9 000,00	
B.10)	Incentivo per funzioni tecniche 2% su (A.1 + A.2+A.3+A.4)	€ 59 401,86	
B.11)	Spese per procedimento autorizzativo	€ 3 371,12	
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		€ 351 291,23
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	€ 7 815,76	
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 297 009,30	
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	€ 46 466,16	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 3 776 340,75

- ✓ Procedere all'indizione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori connessi all'intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), da tenersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020 e

- ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 4 del Codice;
- ✓ Dare atto che l'invito sarà rivolto a numero 10 (dieci) soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno già partecipato a procedure aperte indette dalla Stazione Appaltante AGER;
 - ✓ Stabilire, pertanto, che ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 2.969.241,93# (euro duemilioninovecentosessantanovemiladuecentoquarantuno/93), di cui € 2.916.342,35# di lavori, € 21.290,93# di servizi tecnici e € 31.608,11# oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 2.937.633,28#, (euro duemilioninovecentotrentasettemilaseicentotrentatre/28).
 - ✓ Procedere alla sostituzione dell'avv. Gianfranco Grandaliano con l'ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico cat. D dell'Agenzia, quale Responsabile Unico del Procedimento in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 31 del vigente Codice e alle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO l'art. 226 "Abrogazioni e disposizioni finali" del vigente D.Lgs 36/2023, entrato in vigore a far data dal 01.07.2023, e in particolare il comma 2. lett. a) secondo il quale "*.....le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia*"

VISTA la Determina n. 660 del 29.12.2022, con cui il Direttore Generale di AGER disponeva, tra le altre cose:

- ✓ DI APPROVARE, la proposta di aggiudicazione, così come derivante dal verbale n. 2 di gara del 29.12.2022, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 12378 del 29.12.2022, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola la Guardia", in favore dell'operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva BIWIND S.r.l., con sede legale in MILANO Via dell'Annunciata n. 23/2, con codice fiscale e Partita IVA 03723400713, per l'importo totale offerto pari a € 1.976.424,95# (unmilioninovecentosettantaseimilaquattrocentoventiquattro/95), al netto di IVA al 10%, così come derivante dall'applicazione dei ribassi offerti pari al 32,74% sull'importo di progettazione e di esecuzione lavori a base di gara, in particolare pari a € 14.320,28 per progettazione esecutiva, al netto di IVA e oneri previdenziali per € 572,81, ed € 1.961.531,86 per esecuzione lavori, al netto di IVA;
- ✓ DI IMPEGNARE l'importo complessivo pari ad € 2.208.836,37# di cui € 1.976.424,95# per progettazione comprensiva di cassa professionale ed esecuzione lavori, € 31.608,11# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 200.803,31# per IVA al 10%, sul capitolo di uscita 400 art. 6 rubricato "Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II° cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020" sull'esercizio 2023 trattandosi di impegno di spesa soggetto a rendicontazione;

VISTA l'attestazione del RUP, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 1391 del 16.02.2023, relativa alla efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.Ili Acquaviva in località San Nicola la Guardia", in favore dell'operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva BIWIND S.r.l.;

VISTO che in data 27.04.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario BIWIND S.r.l.;

VISTA la Determina AGER n. 150 del 13.06.2023 con cui è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.Ili Acquaviva in località San Nicola la Guardia", rimodulato a seguito della procedura di gara, come di seguito riportato, per importo complessivo pari a € 3.776.340,75#, di cui € 1.058.265,96# per economie derivanti dal ribasso presentato in sede di gara (32,74%) dall'operatore economico aggiudicatario:

Quadro Economico Rideterminato Post gara			
DESCRIZIONI VOCI			
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		2.008.033,06 €
A.1)	Importo lavori netti - offerta in sede di gara (ribasso 32,74%)	1.961.531,86 €	
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.608,11 €	
A.3)	Progettazione esecutiva netta - offerta in sede di gara (ribasso 32,74%)	14.320,28 €	
A.4)	Oneri previdenziali su progettazione esecutiva A.3 (4%)	572,81 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		1.513.222,46 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	-	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	8.000,00 €	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	
B.4 a)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	187.789,45 €	
B.4 b)	Economie conseguite a seguito dell'appalto	1.058.265,96 €	
B.4)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.6)	Spese Tecniche (comprensive di spese)	157.761,40 €	
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	52.490,00 €	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	6.395,18 €	
B.6.2)	Direzione lavori	70.861,83 €	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	28.014,39 €	
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	28.668,06 €	
B.8)	Collaudi	8.964,60 €	
B.9)	Incentivo per funzioni tecniche	59.401,86 €	
B.10)	Spese per procedimento autorizzativo	3.371,12 €	
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		255.085,23 €
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	7.815,76 €	
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3)	200.803,31 €	
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	46.466,16 €	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			3.776.340,75 €

VISTA la riunione tenutasi, su richiesta dell'Appaltatore, in data 19.05.2023, nel corso della quale i Progettisti incaricati dallo stesso hanno illustrato al RUP una serie di criticità emerse durante lo sviluppo della progettazione dal livello definitivo al livello esecutivo, in termini di lavorazioni supplementari non incluse nella progettazione definitiva, che, computate, determinerebbero un incremento netto dei lavori di circa € 350.000,00#;

CONSIDERATO che il RUP, nel corso della suddetta riunione, atteso che le citate lavorazioni supplementari risultano necessarie a garantire la piena funzionalità dell'opera, nonché il preciso e puntuale rispetto delle prescrizioni ambientali formalizzate nel provvedimento di PAUR, ha autorizzato l'appaltatore a procedere con lo sviluppo della progettazione;

VISTO che l'Operatore Economico BIWIND SRL con nota Prot.n°527/DIR/ldg del 26.05.2023, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3839 del 29.05.202, successivamente integrata con nota prot. Prot. n°600/DIR/ldg del 15.06.2023, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 4245 del 16.06.2023, ha trasmesso il Progetto Esecutivo relativo all'intervento di *Chiusura definitiva ai sensi del D.lgs n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. di rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola La Guardia – Andria*, redatto dalla società di Ingegneria ICARIA Srl appositamente incaricata dallo stesso;

VISTA la nota AGER prot. 4202 del 14.06.2023, indirizzata alla Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, con cui è stato richiesto il nulla osta all'utilizzo delle economie di gara come individuate nel Quadro Economico Rideterminato Post Gara, al fine di coprire l'importo lavori come scaturito dallo sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento e garantire la completa e puntuale ottemperanza delle prescrizioni impartite dagli Enti nell'ambito del procedimento di rilascio del PAUR;

VISTA la nota della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche prot. n. 7512 del 20.06.2023, acquisita al protocollo dell'Agenzia n. 4346/2023, con cui la Sezione Regionale ha riscontrato positivamente la richiesta di utilizzo delle economie di gara;

CONSIDERATO che il RUP, a seguito del positivo esito del procedimento di verifica del Progetto Esecutivo, con atto di validazione prot. 6671 del 11.10.2023, ha validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto Esecutivo dell'intervento infrastrutturale di *Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a cat. - tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia*;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 286 del 12.10.2023 con cui è stata approvata la documentazione tecnica costituente il Progetto Esecutivo dell'intervento infrastrutturale di "chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia", nonché il relativo Quadro Economico, che si riporta di seguito:

3 QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
	DESCRIZIONI VOCI		
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		€ 2 336 174,02
A.1)	Importo lavori netti (Computo metrico estimativo doc. RLE.02)	€ 2 289 672,82	
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31 608,11	
A.3)	Progettazione esecutiva netta - offerta in sede di gara	€ 14 320,28	
A.4)	Oneri previdenziali su Progettazione esecutiva A.3 (4%)	€ 572,81	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1 152 267,40
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	-	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8 000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 000,00	
B.4a)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	€ 187 789,45	
B.4b)	Economie conseguite a seguito dell'appalto	€ 697 310,91	
B.5)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.6)	Spese Tecniche (comprenditive di spese)	€ 157 761,40	
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	€ 52 490,00	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 6 395,18	
B.6.2)	Direzione lavori	€ 70 861,83	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 28 014,39	
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	€ 28 668,06	
B.8)	Collaudi	€ 8 964,60	
B.9)	Incentivo per funzioni tecniche 2% su (A.1 + A.2+A.3+A.4)	€ 59 401,86	
B.10)	Spese per procedimento autorizzativo	€ 3 371,12	
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		€ 287 899,33
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	€ 7 815,76	
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 233 617,40	
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	€ 46 466,16	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 3 776 340,75

DATO ATTO che lo sviluppo della progettazione esecutiva, nonché la previsione all'interno dello stesso progetto della completa e puntuale ottemperanza delle prescrizioni impartite dagli Enti nell'ambito del procedimento di rilascio del PAUR hanno determinato un incremento dell'importo netto dei lavori pari a € 328.140,96# come desumibile dal Computo Metrico Estimativo Doc. RLE.02 di progetto, pari a un aumento dell'importo contrattuale del 16,73%;

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica al contratto sottoscritto con l'Operatore Economico BIWIND in data 27.04.2023, poiché lo sviluppo della progettazione esecutiva nonché la previsione all'interno dello stesso progetto della completa e puntuale ottemperanza delle prescrizioni impartite dagli Enti nell'ambito del procedimento di rilascio del PAUR, ha determinato il sopraggiungere di lavorazioni supplementari che non erano incluse nell'appalto iniziale da cui scaturiscono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale attiene l'esecuzione dell'intervento infrastrutturale di *chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia*;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 483/2022 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa per l'intervento di chiusura definitiva del sito ex fratelli Acquaviva di Andria, trasformato in impegno con DD. n. 660/2022 per l'intero importo del Quadro Economico del Progetto Esecutivo, pari a € 3.776.340,75# sul capitolo di uscita 400 art. 6 rubricato "*Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II° cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020*";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, "*Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.*";

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con l'Operatore Economico BIWIND S.R.L;

VISTI:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

- il Contratto sottoscritto in data 27.04.2023;

- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI AUTORIZZARE** la modifica del Contratto d'Appalto del 27.04.2023 inerente la *chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia* per le motivazioni richiamate in premessa, che configurano la fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
2. **DI DARE ATTO** e approvare la spesa complessiva per i lavori supplementari al contratto principale, dell'importo al netto del ribasso d'asta, pari a € 328.140,96# oltre IVA al 10%, equivalente ad un aumento del 16,73% rispetto al contratto originario e, quindi, contenuto nei limiti ammessi dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
3. **DI DARE ATTO** che i lavori suppletivi non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, non mutando la natura delle opere comprese nell'appalto, non alterano la volontà contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all'appaltatore e sono strettamente necessari al perfezionamento e completamento dell'appalto medesimo;
4. **DI DARE ATTO** che il nuovo importo dei lavori ammonta ad € 2.289.672,82#, esclusa IVA al 10%, di cui € 1.961.531,86# per importo lavori del contratto originario, già impegnato con DD n. 660/2022, e € 328.140,96# per modifica contrattuale, da impegnare;
5. **DI DARE ATTO**, pertanto, che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 2.336.174,02#,

esclusa IVA, di cui € 2.289.672,82#per lavori, € 31.608,11#per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.893,09# per progettazione esecutiva inclusi oneri previdenziali;

6. **DI DARE ATTO** che la modifica contrattuale non incide sulle tempistiche di esecuzione dei lavori e che pertanto il tempo utile per ultimare l'intervento resta fissato in 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
7. **DI DARE ATTO** che il nuovo Quadro Economico di spesa, venutosi a determinare a seguito della progettazione esecutiva è stato approvato con Determina del Direttore Generale n. 286 del 12.10.2023;
8. **DI SUB IMPEGNARE** l'importo complessivo pari ad € 360.955,06# di cui € 328.140,96# per esecuzione lavori ed € 32.814,10# per IVA al 10%, sul capitolo di uscita 400 art. 6 rubricato "Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II° cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020" sull'esercizio 2023;
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che il RUP dell'intervento procederà con le comunicazioni di cui all'art. 106 comma 14 del pre-vigente D.lgs 50/2016;
10. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Appaltatore BIWIND SRL;
11. **DI NOTIFICARE** il presente atto all'operatore economico BIWIND SRL;
12. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
13. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari, 2 Novembre 2023

Il Direttore Generale ad interim

Avv. Angelo Pansini

Lavori di: Chiusura Definitiva ai sensi del D.Lgs 36/2003 della discarica di Andria in località "San Nicola La Guardia" (BAT)

LAVORI: Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia.

CIG: 9536698C24 - **CUP:** B86G19000330006

IMPRESA: BIWIND SRL

CONTRATTO: Contratto di Appalto Protocollo Nr. 3157 del 27/04/2023

Importo a ragione di contratto (oltre IVA) € 2.008.033,06#

di cui € 1.961.531,86# per l'esecuzione dei lavori

€ 31.608,11# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 14.893,09 per progettazione esecutiva inclusi oneri previdenziali

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

Premesso che:

- con Determina del D.G. di AGER n. 483 del 12.12.2022 venivano approvati gli atti tecnici ed amministrativi del progetto definitivo dell'intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), redatta dall'RTP 3iProgetti Srl – Hypro Srl, appositamente incaricato, validato con atto di validazione prot. 11629 del 09.12.2022, nonché il relativo quadro economico, così articolato:

1 QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA			
	DESCRIZIONI VOCI		
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		€ 2 970 093,03
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2 916 342,35	
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31 608,11	
A.3)	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	€ 21 290,93	
A.4)	Oneri previdenziali su Progettazione esecutiva A.3 (4%)	€ 851,64	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 454 956,49
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	-	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8 000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 000,00	
B.4)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	€ 178 789,45	
B.5)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.6)	Spese Tecniche (comprensive di spese)	€ 157 761,40	
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	€ 52 490,00	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 6 395,18	
B.6.2)	Direzione lavori	€ 70 861,83	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 28 014,39	
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	€ 28 668,06	
B.8)	Collaudi	€ 8 964,60	
B.9)	Commissioni giudicatrici	€ 9 000,00	
B.10)	Incentivo per funzioni tecniche 2% su (A.1 + A.2+A.3+A.4)	€ 59 401,86	
B.11)	Spese per procedimento autorizzativo	€ 3 371,12	
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		€ 351 291,23
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	€ 7 815,76	
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 297 009,30	
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	€ 46 466,16	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 3 776 340,75

Lavori di: Chiusura Definitiva ai sensi del D.Lgs 36/2003 della discarica di Andria in località "San Nicola La Guardia" (BAT)

- in esito alle operazioni di gara per l'individuazione del contraente cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva della discarica di Andria, con Determinazione n. 660 del 29.12.2022, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico BIWIND S.r.l., 1° classificato nella graduatoria definitiva, per l'importo totale offerto pari a € 1.976.424,95# (unmilionenovecentosettantaseimilaquattrocentoventiquattro/95), al netto di IVA al 10%, così come derivante dall'applicazione dei ribassi offerti pari al 32,74% sull'importo di progettazione e di esecuzione lavori a base di gara, così articolato:
 - ✓ € 1.961.531,86 per esecuzione lavori come risultante dal ribasso offerto pari al 32,74%;
 - ✓ € 14.320,28 per progettazione esecutiva, al netto di IVA e oneri previdenziali
 - ✓ € 572,81# per oneri previdenziali su progettazione esecutiva;
 - oltre € 31.608,11# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 27.04.2023;
- con Determina del D.G. di AGER n. 150 del 13.06.2023 è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola la Guardia", rimodulato a seguito della procedura di gara, come di seguito riportato, per importo complessivo pari a € 3.776.340,75#, di cui € 1.058.265,96# per economie derivanti dal ribasso presentato in sede di gara (32,74%) dall'operatore economico aggiudicatario:

Quadro Economico Rideterminato Post gara			
DESCRIZIONI VOCI			
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		2.008.033,06 €
A.1)	Importo lavori netti - offerta in sede di gara (ribasso 32,74%)	1.961.531,86 €	
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.608,11 €	
A.3)	Progettazione esecutiva netta - offerta in sede di gara (ribasso 32,74%)	14.320,28 €	
A.4)	Oneri previdenziali su progettazione esecutiva A.3 (4%)	572,81 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		1.513.222,46 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	-	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	8.000,00 €	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	
B.4 a)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	187.789,45 €	
B.4 b)	Economie conseguite a seguito dell'appalto	1.058.265,96 €	
B.4)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.6)	Spese Tecniche (comprensive di spese)	157.761,40 €	
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	52.490,00 €	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	6.395,18 €	
B.6.2)	Direzione lavori	70.861,83 €	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	28.014,39 €	
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	28.668,06 €	
B.8)	Collaudi	8.964,60 €	
B.9)	Incentivo per funzioni tecniche	59.401,86 €	
B.10)	Spese per procedimento autorizzativo	3.371,12 €	
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		255.085,23 €
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	7.815,76 €	
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3)	200.803,31 €	
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	46.466,16 €	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			3.776.340,75 €

- nel corso della riunione tenutasi, su richiesta dell'Appaltatore, in data 19.05.2023 i Progettisti incaricati dallo stesso hanno illustrato al RUP una serie di criticità emerse durante lo sviluppo della progettazione dal livello definitivo al livello esecutivo, in termini di lavorazioni supplementari non incluse nella progettazione definitiva, che, computate, determinerebbero un incremento netto dei lavori di circa € 350.000,00;

Lavori di: Chiusura Definitiva ai sensi del D.Lgs 36/2003 della discarica di Andria in località "San Nicola La Guardia" (BAT)

- il RUP, nel corso della suddetta riunione, atteso che le citate lavorazioni supplementari risultano necessarie a garantire la piena funzionalità dell'opera, nonché il preciso e puntuale rispetto delle prescrizioni ambientali formalizzate nel provvedimento di PAUR, ha autorizzato l'appaltatore a procedere con lo sviluppo della progettazione;
- con nota AGER prot. 4202 del 14.06.2023, indirizzata alla Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, è stato richiesto il nulla osta all'utilizzo delle economie di gara come individuate nel Quadro Economico Rideterminato Post Gara, al fine di coprire l'importo lavori come scaturito dallo sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento e garantire la completa e puntuale ottemperanza delle prescrizioni impartite dagli Enti nell'ambito del procedimento di rilascio del PAUR;
- con nota della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche prot. n. 7512 del 20.06.2023, acquisita al protocollo dell'Agenzia n. 4346/2023, la Sezione Regionale ha riscontrato positivamente la richiesta di utilizzo delle economie di gara;
- con Determina del Direttore Generale n. 286 del 12.10.2023 è stata approvata, a seguito di verifica, la documentazione tecnica costituente il Progetto Esecutivo dell'intervento infrastrutturale di "chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia", nonché il relativo Quadro Economico, che si riporta di seguito:

3 QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
	DESCRIZIONI VOCI		
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		€ 2 336 174,02
A.1)	Importo lavori netti (Computo metrico estimativo doc. RLE.02)	€	2 289 672,82
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	31 608,11
A.3)	Progettazione esecutiva netta - offerta in sede di gara	€	14 320,28
A.4)	Oneri previdenziali su Progettazione esecutiva A.3 (4%)	€	572,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1 152 267,40
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	-	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	8 000,00
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1 000,00
B.4a)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	€	187 789,45
B.4b)	Economie conseguite a seguito dell'appalto	€	697 310,91
B.5)	Acquisizione aree o immobili	-	
B.6)	Spese Tecniche (comprensive di spese)	€	157 761,40
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	€	52 490,00
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€	6 395,18
B.6.2)	Direzione lavori	€	70 861,83
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	28 014,39
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	€	28 668,06
B.8)	Collaudi	€	8 964,60
B.9)	Incentivo per funzioni tecniche 2% su (A.1 + A.2+A.3+A.4)	€	59 401,86
B.10)	Spese per procedimento autorizzativo	€	3 371,12
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		€ 287 899,33
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	€	7 815,76
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3+A.4)	€	233 617,40
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	€	46 466,16
	TOTALE GENERALE (A + B + C)	€	3 776 340,75

- lo sviluppo della progettazione esecutiva ha determinato un aumento dell'importo netto dei lavori pari a € 328.140,96# come desumibile dal Computo Metrico Estimativo Doc. RLE.02 di progetto, pari ad

Lavori di: Chiusura Definitiva ai sensi del D.Lgs 36/2003 della discarica di Andria in località "San Nicola La Guardia" (BAT)

un incremento dell'importo contrattuale del 16,73%;

- in esecuzione della Determina n. ____ del _____ di autorizzazione alla modifica del contratto d'Appalto del 27.04.2023, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,

Tutto ciò premesso, l'anno duemilaventitre, del mese di _____,

a) Il Direttore Generale ad interim, Avv. Angelo Pansini, C.F. PNSNGL77L06A662G, per conto e nell'interesse dell'AGER, domiciliato per la carica presso la sede dell'AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari, di seguito "committente";

dall'altra parte

b) L'ing. Maurizio Bonassisa, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore BIWIND SRL, con sede legale in Milano, alla via dell'Annunciata n. 23/2, partita IVA 03723400713, che in seguito per brevità, sarà chiamato "contraente";

Convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Il contraente assume l'impegno di accettare la modifica contrattuale su indicata, come definita nella Determinazione n. ___/2023 e già approvata dalla Stazione Appaltante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto perfezionato e sottoscritto digitalmente in data 27.04.2023, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

ARTICOLO 2 – L'importo totale dei lavori a misura, dopo la modifica contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 32,74% e degli oneri per la sicurezza è pari a € 2.289.672,82# ai quali si sommano € 31.608,11# per oneri della sicurezza e € 14.893,09# per progettazione esecutiva comprensiva di oneri previdenziali.

L'importo suppletivo dei lavori di cui alla presente modifica contrattuale, al netto del ribasso del 32,74% è di € **328.140,96#**, con un incremento percentuale del **16,73%**.

Per effetto di quanto sopra, il nuovo corrispettivo contrattuale risulta pari ad € 2.336.174,02# oltre I.V.A. come per legge.

ARTICOLO 3 – Per effetto della presente modifica contrattuale le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di tempistiche di esecuzione del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni; pertanto il tempo utile per ultimare l'intervento resta fissato in 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

ARTICOLO 4 – Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all'appalto in oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per l'Agenzia solo dopo le approvazioni di legge.

Lavori di: Chiusura Definitiva ai sensi del D.Lgs 36/2003 della discarica di Andria in località "San Nicola La Guardia" (BAT)

L'IMPRESA APPALTATRICE

BIWIND SRL

(Ing. Maurizio Bonassisa)

PER LA STAZIONE APPALTANTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Rossella Urga)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim

(avv. Angelo Pansini)